

Tekninen lautakunta

4000 Hallinto tekninen

Toiminta-ajatus

Teknisen hallinnon toiminta-ajatuksena on hallinnoida ja mahdollistaa kunnan sisäisten tukipalveluiden sekä kuntalaisille tarjottavien palveluiden strategian mukaista toteutumista sekä laatutasoa.

Tilivelvollisena viranhaltijana teknisen hallinnon tehtäväalueesta vastaa **tekninen johtaja**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2026 – 2028

Teknisen lautakunnan hallinnassa oleva laaja kiinteistömassa aiheuttaa haasteita nykyisen valtuustokauden aikana. Tyhjilleen jäämistä rakennuksista tulisi tehdä päätökset joissa niistä luovutaan tai ne puretaan.

Hallinnon toimialueelle on varattu normaalin hallinnon lisäksi seuraavat kohdennetut määrärahat:

-20.000 euroa maanmittaustoimitusten lohkomis- yms kuluja varten.

-20.000 euroa kiinteistöselvitysten tekemiseen.

-60.000 euroa elinvoimahankkeisiin liittyviin yleisten teiden selvityshankkeisiin.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2026

Kunnan strategian tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Tila
Tarjomme monipuolisia asumisen vaihtoehtoja sekä kehittäämme ja	Tontti-markkinoinnin tehostaminen.	Vuokrattujen omakotitalotonttien lukumäärä vuodessa.	Lukumäärä kasvaa vuoteen 2025 verrattuna.	Alkuvuoden aikana ei ole vuokrattu yhtään omakotitalotonttia.	Alkuvuoden aikana on vuokrattu yksi omakotitalotontti.	To- teutu- nut osit- tain 

Kunnan strategisen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Tila
hyödynnämme viihtyisää ympäristöämme						
Huomioimme ympäristön kunnan toiminnassa, sopimuksissa ja valinnoissa	Hankintojen ilmastokriteerit EuraJokella järjestelmän laatiminen.	Järjestelmän ja ohjeistuksen laatiminen.	Ohjeistus valmis ja hyväksytty luottamuselämissä vuoden 2026 loppuun mennessä.	Hankintakriteereitä on suunniteltu valmisteltavaksi rinnan hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunnan valmisteleman hankintaohjeiden päivityksen kanssa.	Hankintakriteereitä on suunniteltu valmisteltavaksi rinnan hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunnan valmisteleman hankintaohjeiden päivityksen kanssa.	Ei toteutunut 

4010 Vesihuoltopalvelut

Toiminta-ajatus

Vesihuoltopalvelujen tehtäväalue sisältää vesihuollon, jätehuollon sekä kaukolämpöverkoston menot ja tulot.

Tilivelvollisena vesihuoltopalveluiden tehtäväalueesta vastaa **tekninen johtaja**. Vesilaitoksen osalta tilivelvollinen viranhaltija on **vesilaitoksen käyttöpäällikkö**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2026 – 2028

Uusi, useampaa vuotta koskeva taksaohjelma on otettu käyttöön vuonna 2024. Ohjelma sisältää taksojen korottamisen 5 %:lla 1.1.2026 alkaen.

Vesijohto- ja jätevesijärjestelmien korjausvelan pienentämiseen liittyvien toimenpiteiden toteuttaminen vuonna 2026, joiden avulla sekä hukkaveden että vuotovesien määrää saadaan pienennettyä, ja sitovat tavoitteet saavutetaan.

Etäluettavia vesimittareita selvitetään vuonna 2026.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2026

Kunnan strategisen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriiteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Tila
Tarjottavan sujuvan arjen ja kansustamme aktiiviseen elämään	Vesihuollon parempi toimitusvarmuus ja jäteveden vuotovesien vähentäminen.	Jätevesien vuotovesiprosentin pienentäminen.	Jäteveden vuotovesiprosentti alle 47 %.	Jäteveden vuotovesiprosentti selviää vasta vuoden lopulla.	Jäteveden vuotovesiprosentti selviää vasta vuoden lopulla.	Ei tietoa ☐
Tarjottavan sujuvan arjen ja kansustamme	Vesihuollon parempi puhtaan veden toimitusvarmuus, ja	Laskuttamattoman puhtaan veden osuus.	Puhtaan veden hukkavesiprosentti enintään 12 %.	Puhtaan veden hukkavesiprosentti selviää vasta vuoden lopulla.	Puhtaan veden hukkavesiprosentti selviää vasta vuoden lopulla.	Ei tietoa ☐

Kunnan strategisen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Tila
aktiiviseen elämään	hukkavesiprosentin pienentäminen.					

4020 Yhdyskuntatekniset palvelut
Toiminta-ajatus

Yhdyskuntateknisten palvelujen tehtäväalue sisältää liikenneväylien, puistojen ja yleisten alueiden sekä maa- ja metsätilojen menot ja tulot.

Tilivelvollisena viranhaltijana yhdyskuntateknisten palvelujen tehtäväalueesta vastaa **alueinsinööri**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2026 – 2028

Yhdyskuntateknisten palvelujen tehtäväalue tuottaa kokonaisvaltaisesti oman hallinnon-alansa palveluja kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Toiminnalla luodaan ja ylläpidetään palveluja, jotka luovat viihtyisän, turvallisen ja toimivan ympäristön asumiselle ja yrittämiselle. Toiminta luo osaltaan myös edellytykset muiden hallintokuntien palvelutuotannolle. Yksityistieavustuksiin on merkitty 225 000 € määräraha ja vieraslajien torjunnassa käytettävän mobiilipelin kustannuksiin 15 000 €.

Kahden polttomoottorikäyttöisen ruohonleikkurin vaihtoon akkukäyttöisiksi on varattu määrärahaa yhteensä 30 000 €. Viheralueiden hoitoluokituksen laatimiseen on merkitty 10 000 €.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2026

Kunnan strategian tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Tila
Huomioimme ympäristön kunnan toiminnassa, sopimuk-sissa ja valin-noissa	Vieraslajien torjunta mobiilipelillä.	Torjuttujen esiintymien määrä.	Vieraslajiesiintymiä on mobiilipelillä torjuttu 400 kpl 31.8.2026 mennessä.	Torjuntatoimet eivät ole vielä käynnistyneet.	Vieraslajien torjunta on käynnissä.	To- teutu- nut osit- tain 
Tarjomme monipuolisia	Laaditaan viheralueiden	Viheralueiden hoitoluokituksen	Viheralueiden hoitoluokitus tehty.	Viheralueiden hoitoluokitusta ei ole vielä ryhdytty laatimaan.	Hoitoluokituksen laadinta on käynnissä.	To- teutu- nut

Kunnan strategisen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Tila
asumisen vaihtoehtoja sekä kehittäminen ja hyödynnämme viihtyisää ympäristöämme	hoitoluokitukset keskeisimmille asemakaavan mukaisille kunnan viheralueille.	laatimisen eteneminen.				osit- tain 

4030 Kiinteistöjen rakentamis- ja kunnossapitopalvelut**Toiminta-ajatus**

-Päiväkotij Majakan ja Kuunarin pihojen rakentamiseen varataan investointiosaan kum-
paankin 120 000 €.

-Rikantilan-, Sydänmaan-, Linnamaan- ja Kuivalahden koulun kiinteistön hoitoon on va-
rattu määrärahaa vuoden 2026 loppuun saakka.

-Rakennusten äkillisiin kunnossapitotöihin varataan 150000 €.

-Rakennusten korjauksiin varataan 150.000 € määräraha (sis. Merihelmen laiturin korjaus)
ja IV-nuohouksiin 50.000 määräraha. Nämä työt toteutetaan kunnanrakennusmestarin laa-
timan listan mukaisessa järjestyksessä.

-Vuojoen kiinteistön hoidon kuluihin varattu 72000 € pientarvikkeineen ja 12000 € pihan
alueen kesä/talvi hoitoon. Hinta tarkentuu kilpailutuksen jälkeen.

-Huonokuntoisten Tupalan Karvarintien talojen ja Luvian pohjoisessa risteyksessä olevan
aution Puolakan kiinteistön purkamiseen varataan 75000 €. Ennen Karvarintien talojen
purkua kunta osoittaa asukkaille vaihtoehtoja korvaaviksi asunnoiksi esteettömyys huomi-
oiden. Karvarintien talot puretaan kahden vuoden siirtymäajalla.

-Sydänmaan koulu siirtäminen Lavilan makasiinin läheisyyteen ja muuttaminen päiväkotij
käyttöön. Siirto 90 000 käyttötalouteen. Tontin, liittymien, Leikkipihojen ym. osuus 220 000
€ investointiin sekä lisämoduuli 200 000 € investointiin.

-Sydänmaan koulun sivurakennuksen lämmitystavan muutos ilma-vesilämpöpumppuun.
Vanha öljylämmityskontti rakennus myydään laitteineen pois.

- Sydänmaan koulun sivurakennukseen rakennetaan minikeittiö muita toimintoja varten.

- Aiemmin talousarvioprosessissa teknisen lautakunnan investoinniksi vuodelle 2026 mer-
kitty 3.300.000 €:n määräraha Luvian paloaseman rakentamiseksi sekä Jokisimpukan kor-
jauksiin kohdistuneet 2 pienempää investointikohdetta on siirretty Eurajoen Kuntakiinteistöt
Oy:n hankkeiksi.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2026

Kunnan strategi- nen ta- voite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kri- teeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Tila
Toteu- tamme toimi- vat pal- velut ja	Kiinteis- töjen sal- kutuksen päivittä- misen	Päivitys luottamus- henkilöiden käytössä	Kiinteistö- jen salku- tuksen päivitys julkaistu.	Kiinteistöjen salkutus päivi- tyksessä.	Kiinteistöjen salku- tus päivityksessä.	To- teutu- nut

Kunnan strategisen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Tila
pidämme kunnossa rakennetun ympäristön	jatkaminen talousarviokäsittelyyn mennessä.	30.08.2026 mennessä.				osit- tain 
Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta	Kiinteistönhoidon henkilökunnalle järjestetään alakoh- taista koulu- tusta.	Jokainen kiinteistön- hoidon työntekijä osallistuu vähintään kahteen järjestet- tyyn ala- kohtaiseen koulutuk- seen.	Kaikki ovat kou- lutuksiin osallistu- neet.	Koulutuksiin ei vielä ole osallis- tuttu.	Koulutuksiin ei vielä ole ehditty osallis- tua.	Ei to- teutu- nut 

4040 Ruoka- ja toimitilapalvelut

Toiminta-ajatus

Toimitilapalvelujen tehtävänä on tarjota kunnan tiloja käyttäville ja niissä asioiville puhtas ja viihtyisä ympäristö sekä huolehtia omalta osaltaan kunnan kiinteistöjen arvosta ja kunnan säilymisestä. Ruokapalvelujen toiminta-ajatuksena on tarjota maittavaa ja ravitsevaa lähiruokaa taloudellisesti eri asiakasryhmien tarpeet huomioiden. Tilivelvollisena viranhaltijana ruokapalveluista vastaa **ruokapalvelupäällikkö** ja toimitilapalveluista **puhtauspalvelupäällikkö**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2026 – 2028

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset vaativat henkilöstön osaamisen laajentamista, kehittämistä, tarkentamista sekä yhteistyön lisäämistä.

Toiminnan muutoksien varalle suunnitellaan toimintasuunnitelma yhteistyössä henkilöstön kanssa hyvinvointi huomioiden.

Kaikessa toiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet.

Painotetaan elintarvikehankinnoissa edelleen lähiruokatavoitetta.

Syksystä 2026 alkaen kaikissa kouluissa tarjotaan maksullinen välipala.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2026

Kunnan strategisen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Tila
Toteutamme toimivat palvelut ja pidämme kunnossa rakennetun ympäristön	Aktivoidaan asiakkaita arvioimaan työkohteensa puhtaustasoa.	Arviointi suoritetaan kohteissa kerran vuodessa.	Tavoitteena puhtaustaso 4 (5-portainen arviointi).	Puhtaustasojen arviointeja ei ole vielä aloitettu tämän vuoden osalta. Puhtaustason arvioinnit tehdään päiväkohteihin ja muihin kohteisiin toukokuun aikana ja kouluihin syksyn aikana.	Puhtaustasojen arvioinnit on aloitettu	To- teutu- nut osit- tain 
Toteutamme UNI-CEFin	Lisätä asiakkaiden	Lukuvuoden/toimintakauden aikana	Yksi poikkihallinnollinen	Poikkihallinnollisten palvelujen pitäminen aloitettu.	Poikkihallinnollisten palvelujen pitäminen on aloitettu	To- teutu- nut

Kunnan strategisen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Tila
lapsiystävällisen kunnan toimintamallia	vaikuttamismahdollisuuksia ruokapalveluiden toimintaa suunniteltaessa.	yhteinen palaveri.	yhteispalaveri lukuvuoden/toimintakauden aikana, johon kutsutaan myös opilaiden edustajat.			osit- tain 
Tuemme ja kannustamme ekologisesti kestävänn toiminnan kehittymistä	Kiinnittää huomiota ruokahävikkiin ja suunnitella uusia toimintamalleja ruokahävikin ehkäisemiseksi.	Lukukausittain pidettävä hävikki- viikko.	Yksi hävikki- viikko/lu- kukausi.	Hävikki- viikko pidetään viikolla 16.	Kevätlukukauden hävikki- viikko pidetty	To- teutu- nut osit- tain 

Teknisen lautakunnan investoinnit

Inves- tointinu- mero	Investointi- kohde	Kuvaus	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Tila
90202	Yhteiskoulu	Vuosi 2026: - hankesuunnitelman loppuunsaattaminen ja rakennussuunnittelu Vuosi 2027-: - Vanhan osan purkutyöt ja korvaava uudisosan rakennustyöt	Hankesuunnitelma kilpailutuksessa.	Hankesuunnitelman tekijä valittu ja suunnitelman teko käynnissä.	Toteutunut osittain 
TA 2026		TS 2027	TS 2028	TS myöh.	
-220 000		-3 000 000	-7 000 000	0	
90215	Kunnanvirasto	Vuosi 2026-2027: - vesikatto-, ulkoseinä ja muiden riskirakenteiden saneerauksen loppuunsaattaminen TS Myöh.: - rakennuksen talotekniset sekä sisäpuoliset korjaukset, kustannusarvio alustava	Viraston ulkovaipan urakka kilpailutettu. Urakoitsijat valittu ja urakan suorittaminen aloitettu.	Urakka etenee aikataulussa.	Toteutunut osittain 
TA 2026		TS 2027	TS 2028	TS myöh.	
-2 500 000		-1 000 000	0	-4 000 000	
90425	Vanha Porintie klv	Vuosi 2026: - tiesuunnitelman jatkaminen ja rakennussuunnitelma. Suunnitteluiden kustannusarvioita on tarkennettu aiemmin toteutettujen hankkeiden perusteella. Vuosi 2027: - rakentaminen, kustannusarvio tarkentuu suunnitelmien valmistuttua.	Elinvoimakituksen kanssa on pidetty aloituspäätösneuvottelu.	Suunnittelija on valittu.	Ei toteutunut 

Inves- tointinu- mero	Investointi- kohde	Kuvaus	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Tila
TA 2026		TS 2027	TS 2028	TS myöh.	
-150 000		-470 000	0	0	
93215	Kameraval- vonnan laa- jentaminen	Vuosi 2026-: - valvonnan laajentaminen Yh- tenäiskoulu, kunnanvirasto, yh- teiskoulu, muut yleiset alueet sekä vesihuolto	Yhtenäiskou- lulle kamera li- sätty pyydet- tyyn kohtaan. Muut selvityk- sessä.	Työn alla.	Toteu- tunut osittain 
TA 2026		TS 2027	TS 2028	TS myöh.	
-25 000		0	-25 000	-25 000	
93224	Päiväkoti Kuunarin piha	Vuosi 2026: -toteutus	Suunnitelma valmis. Läh- dössä kilpailu- tukseen.	Urakoit- sija va- littu ja työt käynnis- tyvät heinä- kuussa.	Toteu- tunut osittain 
TA 2026		TS 2027	TS 2028	TS myöh.	
-120 000		0	0	0	
93225	Päiväkoti Majakan piha	Vuosi 2026: - toteutus	Suunnitelma valmis. Läh- dössä kilpailu- tukseen.	Urakoit- sija va- littu ja työt käynnis- tyvät heinä- kuussa.	Toteu- tunut osittain 
TA 2026		TS 2027	TS 2028	TS myöh.	
-120 000		0	0	0	
93230	Päiväkoti Kuunarin korjaustyöt	Vuosi 2026: - peltikaton korjaus, yhdyskäy- tävöosan kattomuutos ja van- han osan lattiakorjaukset	Suunnitelmat valmiit. Käy- töntöjä remon- tinnin aikana sovittu henkilö- kunnan kanssa.	Urakoit- sija va- littu. Työt al- koivat koulujen loputtua kun	Toteu- tunut osittain 

Inves- tointinu- mero	Investointi- kohde	Kuvaus	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Tila
			Tarjouspyyntö valmisteilla.	muutto väistöi- loihin oli saatu suoritet- tua.	
TA 2026		TS 2027	TS 2028	TS myöh.	
-90 000		0	0	0	
93231	Yhtenäis- koulun keit- tiön yleis- kone	Vuosi 2026: - nykyisen 20 litran vetoisen yleiskoneen vaihto 60 litraiseen yleiskoneeseen. Määräraha sisältää koneen hankinnan ja asennuksen. - isompi kone parantaa keittiön toiminnallisuutta ja sitä pystytään käyttämään ruoan esivalmistuksessa nykyistä konetta paremmin.	Kone tilattu puitesopimus-toimittajalta, toimitusaika 3 kuukautta.	Uusi kone asennettu paikoilleen käyttöä varten.	Toteu- tunut 
TA 2026		TS 2027	TS 2028	TS myöh.	
-25 000		0	0	0	
93232	Lapiojen koulun sa- neeraus	Vuosi 2027: - suunnittelu	Ei ole vuoden 2026 inves- tointi.	Ei ole vuoden 2026 inves- tointi.	Ei tietoa 
TA 2026		TS 2027	TS 2028	TS myöh.	
0		-100 000	0	0	
93233	Sydänmaan koulun siirto	Vuosi 2026: - uuden rakennuspaikan pohjarakenteet, piha ja liittymät. Itse siirron kustannukset on kirjattu ohjeen mukaan käyttötalouteen.	Muutossuunnitelmat valmis- teilla. Viemäri-, vesi-, sähkö- ja kuituliittymät selvitetty. Maa- pohjatutkimus vaatuksineen tehty.	Urakka kilpailu- tettu ja urakoit- sija va- littu.	Toteu- tunut osittain 

Inves- tointinu- mero	Investointi- kohde	Kuvaus	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Tila
		- Lisämoduulin hankinta 200 000 €			
TA 2026		TS 2027	TS 2028	TS myöh.	
-420 000		0	0	0	
93234	Koulujen piha-aluei- den kun- nostu	Vuosi 2026: - Luvian yhtenäiskoulu 50 000 € (3-9 luokkalaisten käytössä oleva piha-alue), Eurajoen yhteiskoulu 50 000€.	Yhtenäiskou- lulta saatu suunnitelma välineistä. Yh- teiskoululta ei.	Yhte- näiskou- lun urakka kilpailu- tettu.	Toteu- tunut osittain ☒
TA 2026		TS 2027	TS 2028	TS myöh.	
-420 000		0	0	0	
93401	Teiden pe- rusparan- nus ja asfal- tointi	Vuosi 2026: - Asfaltoinnit Rinnetie, Karva- rintie, Kaivettulantie, Linnaintie, kaksi osuutta Teollisuustiestä, Peltotie, Kolinummentie, Riihi- tie. Tiet ovat toteuttamisjärjes- tyksessä, mutta eivät välttä- mättä kaikki vuonna 2026 to- teutettavia.	Hankinta-asia- kirjat on laa- dittu.	Urakoit- sija on valittu.	Toteu- tunut osittain ☒
TA 2026		TS 2027	TS 2028	TS myöh.	
-200 000		0	-200 000	0	
93402	Teiden va- laistukset	Vuosi 2027: -valais- tuksen saneee- raus Pelto- tie, Mäki- tie, Yli- nentie, Väli- kuja,	Ei ole vuoden 2026 inves- tointi	Ei ole vuoden 2026 in- ves- tointi.	Ei tietoa ☐

Inves- tointinu- mero	Investointi- kohde	Kuvaus	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Tila
		Hirvi- tien länti- nen osuus, Maka- siinitie, Aitta- tie, Vil- ja- polku, Luvian Kirkko- tie vä- lillä Yh- dystie- Mur- rontie, Ranta- lantie, Maito- hors- man- kuja ja Rinne- tie. Si- sältää Kan- gastien valais- tuksen saneer- auk- sen lop- puun saatta- misen. Valais- tukset ovat			

Inves- tointinu- mero	Investointi- kohde	Kuvaus	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Tila
		toteut- tamis- järjes- tyk- sessä, mutta eivät välttä- mättä kaikki vuonna 2026 toteu- tetta- via. Vuosi 2027- TS Myöh: - va- laistuk- sen sa- nee- raus			
TA 2026		TS 2027	TS 2028	TS myöh.	
0		-250 000	0	-250 000	
93405	Ruutin kaava-alu- een kunnal- istekniikka, II-vaihe	Vuosi 2026: - Kivikummuntie töiden loppuun saattaminen 30 000 € Vuosi 2028: - Vältintie rakentaminen 220 000 € TS Myöh: - Ruutinmäen ja Syrjälänmäen rakentaminen 320 000 €	Kivikummun- tien rakentami- nen valmistui jo viime vuonna ja val- tuusto on hy- väksynyt ta- lousarviomuut- oksen.	Kivikum- untien rakenta- minen valmistui jo viime vuonna ja val- tuusto on hy- väksynyt talousar- viomuut- oksen.	Toteu- tunut 

Inves- tointinu- mero	Investointi- kohde	Kuvaus	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Tila
		- tonttien lukumäärät: Ruutinmäki 7 kpl, Syrjälänmäki 9 kpl, Vältintie 9 kpl ja Kivikummuntie 7 kpl. Yhteensä 32 tonttia.			
TA 2026		TS 2027	TS 2028	TS myöh.	
-30 000		0	-220 000	-320 000	
93408	Ajankulun- tien sanee- raus	Vuosi 2026: - suunnittelu 100 000 € Vuosi 2027: - rakentaminen, alustava arvio, tarkentuu suunnittelun edetessä - tierakenteen arvioitu osuus on 950 000 € ja vesihuollon 550 000 €	Ei toimenpi- teitä	Suunnit- telija on valittu.	Ei to- teutunut 
TA 2026		TS 2027	TS 2028	TS myöh.	
-100 000		-1 500 000	0	0	
93428	Vanhan val- tatien ja Tohkantien välisen alu- een suunnit- telu ja toteu- tus	Vuosi 2026-2027: - kunnan omistamien alueiden rakennussuunnitelman laadinta ja töiden aloitus TS Myöh: - rakentaminen. Kustannusarvio alustava.	Suunnittelusta on pyydetty tarjous.	Puisto on tehty.	Toteu- tunut osittain 
TA 2026		TS 2027	TS 2028	TS myöh.	
-50 000		-350 000	0	-1 900 000	
93429	Takilan teol- isuusalu- een laajen- nus	Vuosi 2027: - kunnallistekniikan suunnittelu asemakaavan vahvistuttua.	Ei ole vuoden 2026 inves- tointi.	Ei ole vuoden 2026 inves- tointi.	Ei tietoa 

Inves- tointinu- mero	Investointi- kohde	Kuvaus	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Tila
		Vuosi 2028: - rakentaminen, kustannukset karkea arvio.			
TA 2026		TS 2027	TS 2028	TS myöh.	
0		-100 000	-600 000	0	
93430	Lapintien KLV	Vuosi 2026: - KLV:n rakentaminen välille Korpelantie-Tohkantien sekä Kuusimäkeläntie-Vuojoen sei- sake, yht n. 1,3 km - tiesuunnitelma ja pohjatutki- mukset, suunnitelma vesihuol- lon parantamisesta TS 2027: - rakentaminen sekä vesi- ja viemäri yhteyden parantaminen	Elinvoimak- kuksen kanssa on pidetty aloi- tuspäätös.	Suunnit- telija on valittu.	Ei to- teutunut ☐
TA 2026		TS 2027	TS 2028	TS myöh.	
-100 000		-500 000	0	0	
93433	Leikkikent- tien uudista- minen	Vuosi 2026-: - kunnan leikkikenttien järjestel- mällinen ajantasaistaminen/uu- distaminen. Vuoden 2026 hankkeena Katajatie kenttä. -Vuoden 2027 määrärahaalla ra- kennetaan liikuntakeskukseen esteetön leikkikenttä. -Mikäli olemassa olevat leikki- kenttäväläiset voidaan korjata, niin ne pyritään korjaamaan ja uusitaan tarvittaessa.	Suunnittelijan kanssa on pi- detty aloitus- päätös.	Leikki- kenttä urakka kilpailu- tettu.	Toteu- tunut osittain ☐
TA 2026		TS 2027	TS 2028	TS myöh.	
-100 000		-200 000	-100 000	-100 000	

Inves- tointinu- mero	Investointi- kohde	Kuvaus	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Tila
93435	Bussipysä- kikatosten rakentami- nen Korpe- lantielle ja Hietatielle	Vuosi 2026: - 4 bussipysäkkikatoksen ra- kentaminen Korpelantielle ja Hietatielle.	Ei toimenpi- teitä.	Ei toi- menpi- teitä.	Ei to- teutunut ☒
TA 2026		TS 2027	TS 2028	TS myöh.	
-50 000		0	0	0	
93436	Saaren- tien/Kallio- kosken sil- lan perus- korjaus	Vuosi 2027: - sillan korjaustöiden rakennus- suunnittelu ja tarvittavat tutki- mukset TS Myöh: - sillan peruskorjaus	Ei ole vuoden 2026 inves- tointi.	Ei ole vuoden 2026 in- ves- tointi.	Ei tietoa ☐
TA 2026		TS 2027	TS 2028	TS myöh.	
0		-50 000	0	-350 000	
93437	Vuojoen kartanon puiston en- nallistami- nen	Vuosi 2026: - Vuojoen kartanon puiston en- nallistamissuunnitelma ja töi- den aloitus	Suunnittelutyö- ryhmän ensim- mäisen ko- kouksen ajan- kohta on sovittu.	Suunnit- telutyö- ryhmä on pitä- nyt kaksi ko- kousta.	Ei to- teutunut ☒
TA 2026		TS 2027	TS 2028	TS myöh.	
-50 000		0	0	0	
95001	Vedenotta- moiden kor- jaustyöt	Vuosi 2026-: - vedenottamoiden pienkorjaus- työt. Kemikaaliturvallisuuden parantaminen, rakennusten sekä koneikkojen pienkorjauk- set jne	Vedenotta- moilla on tehty pienkorjaus- töitä esim. pumppujen korjausta ja UV-laitteiden huoltoa ja kor- jausta. Työt jatkuvat vuo- den aikana.	Veden- otta- moilla on tehty pienkor- jaus- töitä. Työt jat- kuvat vuoden aikana.	Toteu- tunut osittain ☒

Inves- tointinu- mero	Investointi- kohde	Kuvaus	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Tila
TA 2026		TS 2027	TS 2028	TS myöh.	
-75 000		-75 000	-75 000	-75 000	
95005	Mullilan pohjaveden- ottamo	TS Myöh: - suunnittelu sekä kaivon ja tar- vittavien syöttövesijohtojen ra- kentaminen. Toteutus siirretty Irjanne 1.n kanssa samaan ai- kaan tehtäväksi.	Ei ole vuoden 2026 inves- tointi.	Ei ole vuoden 2026 in- ves- tointi.	Ei tietoa ☐
TA 2026		TS 2027	TS 2028	TS myöh.	
0		0	0	-300 000	
95007	Viemäriver- kostosanee- raus	Vuosi 2025-: - viemäriverkoston ja pumppaa- moiden saneerausta.	Kiertokujan alueella on sa- neerattu vie- märijärjestel- mää, ja se jat- kuu huhtikuun puolella. Ju- vantien ja Toh- kantien alu- eella on sa- neerattu van- hoja kaivoja. Työt jatkuvat.	Väliku- jalla on uusittu rikkoon- tunutta runkosa- deve- siviemä- riä kesä- heinä- kuussa. Laitaka- rin pai- ne- viemäri- rakenta- minen aloitettu vietto- viemäri- tilalle. Korjaus- työt jat- kuvat vuoden aikana.	Toteu- tunut osittain ☐
TA 2026		TS 2027	TS 2028	TS myöh.	
-200 000		-200 000	-200 000	-200 000	

Inves- tointinu- mero	Investointi- kohde	Kuvaus	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Tila
95010	Vesijohto- verkoston akuutit sa- neeraustyöt	Vuosi 2026-: - vesijohtoverkoston korjaustyöt kiireellisyysjärjestyksessä - runkoventtiiliryhmien tarkistukset ja korjaukset	Vesijohtoverkosta on korjattu paljon alkuvuoden aikana. Putkiston vuotoja, venttiilien uusimista ja ilmanpoistokaivojen uusimista. Akuutit korjaustyöt jatkuvat vuoden aikana.	Vesijohtoverkoston korjausta (venttiilien uusimista). Korpi- tiellä runko- johdon rikkoon- tuminen -> kor- jaukset jatkuivat heinä- kuussa. Korjaus- töitä jat- ketaan vuoden aikana.	Toteu- tunut osittain 
TA 2026		TS 2027	TS 2028	TS myöh.	
-150 000		-150 000	-150 000	-150 000	
95014	Vesihuollon kaukoval- vonnan pe- ruskorjaus	Vuosi 2026-: - kaikkien vedenottamoiden kaukovalvonnan päivitys - vesihuollon toimintavarmuuden kannalta tärkeä	Automaatiojärjestelmän uusimista on selvitetty.	Tarjouspyyntö lähetetty kahdelle toimittajalle.	Toteu- tunut osittain 
TA 2026		TS 2027	TS 2028	TS myöh.	
-200 000		0	0	0	
95015	Rauman va- ravesiyht. paineenkor	Vuosi 2026: - Uuden paineenkorottamon hankinta, ja paineenkorottamon käyttöönotto.		Uusi paineenkorottamo kilpailutettu ja tilattu	Toteu- tunut osittain 

Inves- tointinu- mero	Investointi- kohde	Kuvaus	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Tila
				Oy Grund- fos Pumput AB:ltä.	
TA 2026		TS 2027	TS 2028	TS myöh.	
0		-100 000	0	0	
95016	Irjanne 2- vedenot- tamo	Vuosi 2026: -vertailu kahden toteutustavan välillä 2026 katetaan käyttöta- loudesta, kilpailutus molem- mille järjestelmille. Vuosi 2026–2027: - vedenottamon saneeraus ja prosessin muuttaminen 2-vai- heiseksi. Kustannusarvio tar- kennettu suunnitelmien perus- teella. Metsäkulman tutkimuk- sia jatketaan.	Biologisen ve- denkäsittelyn pilot-koeajo al- koi maalis- kuussa ja jat- kuu syksyyn asti.	Biologi- sen ve- denkä- sittelyn pilot- koeajo jatkuu.	Toteu- tunut osittain 
TA 2026		TS 2027	TS 2028	TS myöh.	
-1 000 000		-3 000 000	0	0	
95017	Irjanne 1- vedenot- tamo	TS Myöh: - vedenottamon saneeraus - Irjanne 1-ottamon saneeraus käynnistetään vasta, kun Ir- janne 2 on koekäytetty ja toimii vakaasti.	Ei ole vuoden 2026 inves- tointi.	Ei ole vuoden 2026 in- ves- tointi.	Ei tietoa ☐
TA 2026		TS 2027	TS 2028	TS myöh.	
0		0	0	-1 500 000	
95018	Luvia-Eura- joki yhdys- vesijohto	Vuosi 2027-TS Myöh: - suunnittelu ja rakentaminen	Ei ole vuoden 2026 inves- tointi.	Ei ole vuoden 2026 in- ves- tointi.	Ei tietoa ☐

Inves- tointinu- mero	Investointi- kohde	Kuvaus	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Tila
TA 2026		TS 2027	TS 2028	TS myöh.	
0		-240 000	0	-4 400 000	
95023	Vesitornin saneeraus	Vuosi 2026: - töiden loppuun saattaminen	Ei toimenpiteitä. Odottaa Rauman paineenkorotuksen valmistumista.	Ei toimenpiteitä. Odottaa Rauman paineenkorotuksen käyttöönottoa.	Ei toteutunut ☒
TA 2026		TS 2027	TS 2028	TS myöh.	
-265 000		0	0	0	
95025	Luvian verkostoalueen alavesisäiliö	Vuosi 2026: - suunnittelu ja töiden aloitus Vuosi 2027: - töiden loppuun saattaminen	Suunnittelusta on saatu tarjous Sweco Finland Oy:ltä.	Sweco tehnyt yleissuunnitelmaa alavesisäiliöstä.	Toteutunut osittain ☐
TA 2026		TS 2027	TS 2028	TS myöh.	
-100 000		-150 000	0	0	
					Ei tietoa ☐