
Teknisen lautakunnan investointikalenteri 2024

Investointi nroNimi Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu

90214 Palvelukeskus Jokisimpukka              xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Maalaukset valmiit.

90215 Kunnanvirasto              xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hankesuunnitelma päivitetty. Seuraavaan teklaan ja siitä kh:n kautta valtuustoon.

90225 Kaharin nuorisotalon korjaus               xxxx xxxxxxxxxxx xx           xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Suunnitelmat valmiit. Tammikuussa kilpailutukseen.

90234 Monitoimihalli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Urakka valmistunut aikataulussa. Halli luovutettu kunnalle 31.05.2024

90242 Luvian paloaseman suunnittelu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Suunnittelu kilpailutuksessa. Suunnittelijat päätetään tammikuun kokouksessa.

90409 Vuojoen silta X XXXXXX XXXXXXXXXX Urakka on vastaanotettu

90425 Vanhan Porintien klv (Tiesuunnitelma)                xxx              xxxx xxx XXXX XXXX XXX xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Toteuttamissopimuksen laadinta käynnissä

93215 Kameravalvonnan laajentaminen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Vesihuollon kohteita käyty läpi ja valvontaa lisätty. Kiinteistöjen vanhoja kameroita uusittu.

93220 Kunnanviraston hissin korj. xxxxxxxxxxxx                           xx xxxxxxxxx Kunnanviraston hissin uusinta urakka valmistunut aikataulussa.

93226 Merihelmen liittäminen paineviemäriin Tehdään kun siirtoviemäri saadaan pitäväksi. Pumppukaivo tilattu jo valmiiksi.

93228 Rikantilan koulun poistumistieporras              xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Porras asennettu koulun loman aikana.

93229  Yhteiskoulun vanhan kuntosalin muutostyöt xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Urakka etenee aikataulussa.

93401 Teiden perusparannus ja asfaltointi XX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX Asfaltoinnit on tehty

93402 Teiden valaistukset XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX Kuntoradan valaistuksen urakka on valmis, katukohteiden urakan sopimusneuvottelussa ei päästy yhteisymmärrykseen urakoitsijan kanssa.

93407 Hannintien saneeraus XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX Työt ovat käynnissä

93410 Lotilan pellon kunnallistekniikka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx Vaiheen 2 urakka valmis ja vastaanotettu

93411 Eurajoen urheilukentän peruskorjaus xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX Urakka valmis, käyttöönotto pidetty 19.9. 

93422 Eurajoen henkilöjunapysäkki xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Selvitystyö käynnissä

93427 Kauppatien liikenneympäristön parantaminen X X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX Rakennussuunnittelu on valmis

93429 Takilan teollisuusalueen laajennus Pohjatutkimukset tehty, suunnittelu käynnistetään asemakaavatyön edetessä

93432 Eurajoen koirapuisto X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX Koirapuisto on rakennettu

95001 Vedenottamoiden korjaustyöt XX XXXXX XXX XX X X XX XXXX XXX XXXXX Kuivalahden vo:n rakennuksen korjausta.

95005 Mullilan pohjavedenottamo XX Irjanne 1 laitossuunnittelun kanssa. Raakaveden näytteet otettu (FCG).

95007 Viemäriverkostosaneeraus XXX XXXX XXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXX XX XX XXXXX XXXXXXX XX Pyynäistentien viemärien saneeraus.

95010 Vesijohtoverkoston akuutit saneeraustyöt XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXX XXXXXX XXX XXX XXX XXX Akuutteja korjaustöitä.

95014 Vesihuollon kaukovalvonnan peruskorjaus XX XX X X XX XX XXX XXXXX Luvian kaukovalvonnan päivitys menossa.

95015 Rauman varavesiyhteyden paineenkorotus XX X X XXXX XXXX XXX Muutossuunnittelu valmis.

95016 Irjanne 2-vedenottamo xxxxxxxxxxx XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX Automaatiosuunnittelu tekemättä.

95017 Irjanne 1-vedenottamo                 xxxx XXX XXX Suunnittelussa ei tapahtunut mitään -> 2025.

95023 Vesitornin saneeraus XX XXXX XXX Korjaussuunnittelu ja kustannuslaskelma tehty (Sweco).

95024 Juvanjoen alituksen vesijohdon uusiminen XX xxxx xx XX XX XXX XXXXX XXX Valmis.

Käyttötalouden hankkeet

Eurajoen vanhan jätevedenpuhdistamoine purkaminen               xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Purkutyö valmis.

Kehätie 63 kiinteistöjen purkaminen               xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Purkutyö valmis.

Vt 8.n Luvian pohjoisen liittymän aluevaraussuunnittelu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Aluevaraussuunnittelu etenee aikataulussa

Päiväkoti Majakan aidan uusiminen               xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Aitaurakka valmis.

Rakentaminen
Suunnittelu

XXXXXXXX Toteutuma


