

Hakemus rakennusluvan 16-44-R voimassaoloajan pidentäminen

Ympltk 11.06.2024 § 46
188/10.03.00.01/2024

Posiva Oy hakee kolmen vuoden jatkoaikaa rakennusluvan 2016-44-R mukaisen loppusijoituslaitoksen rakennustöiden loppuun saattamiselle. Voimassa olevan rakennusluvan mukaiset rakennustyöt tulee saattaa loppuun 12.6.2024 mennessä. Maankäyttö- ja rakennuslain 143 §:n 2. mom. mukaan kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi pidentää luvan voimassaoloa työn loppuunsaattamista varten enintään kolmella vuodella kerrallaan.

Lisätiedot:
rakennustarkastaja
Tiina Lattu
p. 044 431 2709
tiina.lattu@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättää myöntää Maankäyttö- ja rakennuslain 143 §:n mukaisesti Posiva Oy:lle kolme vuotta jatkoaikaa rakennusluvan 16-44-R mukaisen rakennustyön loppuunsaattamiselle. Rakennusluvan mukaiset työt tulee saattaa loppuun 12.6.2027 mennessä.

Päätös

Jyrki Liimatainen poistui hallintolain 28§:n 4 momentin mukaisesti esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
