

Kunnanviraston saneeraus / Rakennesuunnittelu

Teknltk 09.04.2025 § 63
167/10.03.02.02/2022

Eurajoen kunnan talousarviossa 2025 kohdassa 90215 Kunnanvirasto on varattu investointimäärärahaa 1 670 000 € tälle vuodelle. Päätetyssä ensimmäisessä vaiheessa suoritetaan suunnittelun loppuunsaattaminen (170 000 €) ja rakennuksen kosteusteknisen korjauksen käynnistys (1 500 000 €). TS 2026 varaus on (1 700 000 €).

Vaihe 1. käsittää rakennuksen ulkovaipan korjauksen, vesikaton uusinnan ja piha-alueen kokonaisvaltaisen remontoinnin kuivatuksineen.

Ensimmäisen vaiheen aikataulu on alustavasti seuraava:

-rakennuslupa-asiakirjat valmiina 07/2025, kustannusarvion tarkennus

-toteutus- ja urakkalaskenta-asiakirjat valmiina 09/2025

-urakkalaskenta ja urakoitsijoiden valinnat 10-12/2025

-rakentaminen ja hankkeen valmistuminen 01-09/2026

Rakennesuunnittelu kilpailutettiin HILMA-ilmoituskanavan kautta. Lisäksi tarjouspyyntö oli nähtävillä kunnan sivuilla.

Rakennesuunnittelun tarjouksia saatiin määräaikaan mennessä neljä kappaletta (liite), joista kaikki olivat tarjouspyynnön mukaisia. Hinnaltaan halvimman valintakriteerit täyttävän tarjouksen teki Sweco Finland Oy hintaan 33 700 € alv 0 %.

Lisätiedot:
kunnanrakennusmestari
Pekka Kuusisto
p. 044 3124404
pekka.kuusisto@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää valita hinnaltaan halvimman tarjouksen tehneen Sweco Finland Oy:n Kunnanviraston saneerauksen rakennesuunnittelun suorittajaksi hintaan 33 700 € alv 0 %.

Päätös

Hyväksyttiin.
