

**Muutos teknisen lautakunnan vuoden 2026 talousarvion investointiosan kohtaan
93405 Ruutin kaava-alueen kunnallistekniikka II-vaihe / Kivikummuntien rakentaminen**

Teknltk 11.02.2026
179/02.02.00/2025

Vuoden 2025 talousarvion investointikustannuspaikalle 93405 Ruutin kaava-alueen kunnallistekniikka II-vaihe varattiin kunnavaltuuston 2.6.2025 kokouksessaan tekemällä päätöksellä 150.000 euron suuruinen määräraha Kivikummuntien rakentamiseksi siten, että tontit saadaan markkinointiin 2026.

Urakka kilpailutettiin kesälomien jälkeen ja tarjouspyynnön mukaan töiden tuli olla täysin valmiina viimeistelytöitä lukuun ottamatta 12.12.2025 mennessä. Viimeistelytöiksi luettiin piennarten viimeistelyt ja istutukset sekä asfaltointi ja siihen liittyvät reunatorastukset mikäli asfalttiasemat suljetaan sään vuoksi poikkeuksellisen aikaisin. Viimeistelytöiden tuli olla valmiina 29.5.2026 mennessä. Näitä töitä varten vuoden 2026 talousarvioon varattiin 30.000 euron määräraha, koska urakan aiemmasta valmistumisesta ei ollut vielä varmuutta talousarviota laadittaessa.

Urakan työt valmistuivat merkittävästi etuajassa eikä talvi ehtinyt tehdä kiusaa töiden suorittamiselle. Näin määrärahaa vuodelle 2026 ei tarvita.

Lisätiedot:
tekninen johtaja
Sami Nummi
p. 044 431 2524
sami.nummi@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vuoden 2026 talousarvion investointiohjelman investointikustannuspaikalle 93405 Ruutin kaava-alueen kunnallistekniikka, II-vaihe määrärahaa vähennetään 30.000 eurolla. Vuoden 2026 kokonaismääräraha on siten 0 €.

Päätös
