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Title
Säteilyturvakeskuksen määräys ydinlaitoksen
ja sen muutosten käyttöönotosta

1 § Soveltamisala

2 § Määritelmät

1) käyttöönotolla toimia, joilla varmistetaan
ydinlaitoksen käytön aikaiseen tur...

2) koekäytöllä kokeita, joilla varmistetaan
käyttöönoton aikana, että laitos ja...

3 § Käyttöönottoa koskevat yleiset määräykset



Ydinlaitoksen ja sen turvallisuuteen vaikuttavien
muutosten käyttöönotolla on os...

Ydinlaitoksen ja sen turvallisuuteen vaikuttavien
muutosten käyttöönoton aikana...

4 § Käyttöönoton vaiheistaminen



Ydinlaitoksen käyttöönoton hallitsemiseksi on
käyttöönotto jaettava turvallisuud...

Ennen käyttöönoton uuden vaiheen aloittamista,
on arvioitava käyttöönoton turval...

Yhteenveto arvioinnista on toimitettava
Säteilyturvakeskukselle. Jos seuraavaan...

Mitä 1–3 momentissa määrätään, sovelletaan
myös ydinlaitoksen käytön aikana teht...

5 § Turvallisuustoimintojen koestaminen
käyttöönotossa



Ydinlaitoksen käyttöönotossa
turvallisuustoiminnot on koestettava siinä
laajuude...

Ydinlaitoksen käyttöönotossa
turvallisuustoimintoja suojaavat toiminnot on
koest...
Jos jokin ydinlaitoksen turvallisuustoiminto
voidaan koestaa vasta myöhemmin, on...

Mitä 1 ja 3 momentissa määrätään, sovelletaan
myös ydinlaitoksen turvallisuuteen...

6 § Käyttöönoton aikaisten menettelyiden ja
vastuiden määrittäminen ja ohjeistaminen



Ydinlaitoksen käyttöönottoa varten on
määriteltävä ja ohjeistettava turvallisuud...

Mitä 1 momentissa määrätään, sovelletaan myös
ydinlaitoksen turvallisuuteen vaik...

7 § Perustietojen kerääminen järjestelmien,
rakenteiden ja laitteiden toiminnallisista
ominaisuuksista
Ydinlaitoksen ja sen turvallisuuteen vaikuttavien
muutosten käyttöönoton yhteyde...



8 § Suunnitelmat koekäytölle

Ydinlaitoksen ja sen turvallisuuteen vaikuttavien
muutosten koekäyttöä varten on...

Jos laitoksen järjestelmien, rakenteiden, laitteiden
ja näiden avulla toteutetta...

Suunnitelmat turvallisuuden kannalta tärkeiden
toimintojen koekäytöstä on toimit...

9 § Suunnitelmat organisaation toimintojen
riittävyyden osoittamiselle käyttöönotossa



Jos 3 §:n 2 momentissa tarkoitettujen
organisaation toteuttamien toimintojen rii...

Edellä 1 momentissa tarkoitetut suunnitelmat on
toimitettava Säteilyturvakeskuks...

10 § Ohjeet käyttöönoton kokeille



Ydinlaitoksen ja sen turvallisuuteen vaikuttavien
muutosten käyttöönoton kokeita...

Säteilyturvakeskuksella on oltava käytettävissään
1 momentissa tarkoitetut ohjee...

11 § Ydinpolttoaineen lataaminen reaktoriin
ensimmäisen kerran



Ydinvoimalaitoksen ydinpolttoaineen
ensimmäinen lataaminen reaktoriin on suunnit...

Ensimmäistä ydinpolttoaineen lataamista varten
on laadittava suunnitelma, joka s...

12 § Tarkentavat vaatimukset
ydinvoimalaitoksen ensimmäisen
käynnistämisen turvallisuuden
varmistamiseksi



Ennen ydinvoimalaitoksen käynnistämistä on
tarkastuksin varmistettava, että reak...

Ydinvoimalaitoksen käynnistämisen
turvallisuuden osoittamiseksi on tehtävä käynn...

13 § Käyttöönoton ja koekäytön tulosten
dokumentointi



Ydinlaitoksen ja sen turvallisuuteen vaikuttavien
muutosten käyttöönotto ja koek...

Turvallisuuden kannalta tärkeiden toimintojen ja 3
§:n 2 momentissa tarkoitetun...

14 § Käyttöönoton yhteenveto



Ydinlaitoksen käyttöönoton päätyttyä on
laadittava yhteenveto tehdystä käyttööno...

Mitä 1 momentissa määrätään, sovelletaan myös
ydinlaitoksen käytön aikana tehtäv...

15 § Voimaantulo- ja siirtymäsäännös



Description

1) käyttöönotolla toimia, joilla varmistetaan ydinlaitoksen käytön aikaiseen turvallisuuteen
vaikuttavien organisaatioiden tarkoituksenmukaisuus sekä laitoksen ja sen järjestelmien,
rakenteiden ja laitteiden suunniteltu toiminta ja turvallinen käyttö;

2) koekäytöllä kokeita, joilla varmistetaan käyttöönoton aikana, että laitos ja sen järjestelmät,
rakenteet ja laitteet toimivat suunnitellusti.



Ydinlaitoksen ja sen turvallisuuteen vaikuttavien muutosten käyttöönotolla on osoitettava
laitoksen ja sen järjestelmien oikeanlainen ja vaatimustenmukainen toiminta normaaleissa
käyttötilanteissa ja mahdollisuuksien mukaisessa laajuudessa häiriö- ja
onnettomuustilanteissa.

Ydinlaitoksen ja sen turvallisuuteen vaikuttavien muutosten käyttöönoton aikana on
varmistettava ja osoitettava, että laitoksen käytön aikaiseen turvallisuuteen vaikuttavat
organisaatiot ja niiden toteuttamat toiminnot ovat riittävät laitoksen turvallisuuden
varmistamiseksi.



Ydinlaitoksen käyttöönoton hallitsemiseksi on käyttöönotto jaettava turvallisuuden
varmistamisen kannalta tarvittaviin vaiheisiin.

Ennen käyttöönoton uuden vaiheen aloittamista, on arvioitava käyttöönoton turvallisen
jatkamisen edellytykset. Arvioinnin tulokset on dokumentoitava.

Yhteenveto arvioinnista on toimitettava Säteilyturvakeskukselle. Jos seuraavaan käyttöönoton
vaiheeseen siirtyminen edellyttää ydinenergialain 324–328 §:n mukaista
Säteilyturvakeskuksen hyväksyntää, on yhteenveto arvioinnista liitettävä siirtymistä
koskevaan hakemukseen.
Mitä 1–3 momentissa määrätään, sovelletaan myös ydinlaitoksen käytön aikana tehtävään
sellaiseen laajaan laitosmuutokseen, joka vaikuttaa useisiin laitoksen turvallisuuden kannalta
tärkeisiin järjestelmiin ja edellyttää laaja-alaisesti koekäyttöjä.



Ydinlaitoksen käyttöönotossa turvallisuustoiminnot on koestettava siinä laajuudessa kuin se
on mahdollista ennen kuin kyseisten turvallisuustoimintojen on oltava käyttökuntoisia.

  

Ydinlaitoksen käyttöönotossa turvallisuustoimintoja suojaavat toiminnot on koestettava ennen
kuin kyseisten turvallisuustoimintojen on oltava käyttökuntoisia.

Jos jokin ydinlaitoksen turvallisuustoiminto voidaan koestaa vasta myöhemmin, on laitoksen
turvallisuus varmistettava korvaavilla menettelyillä tai varmistumalla turvallisuustoiminnon
käyttökuntoisuudesta aiemmin suoritettujen toimien avulla. Tällöin Säteilyturvakeskukselle on
toimitettava selvitys myöhäisemmän koestamisen syistä perusteluineen. Selvityksessä on
lisäksi oltava tiedot korvaavista menettelyistä tai muista turvallisuutta varmistavista toimista.
Selvitys on toimitettava Säteilyturvakeskukselle hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään yhtä
kuukautta ennen kuin kyseisen turvallisuustoiminnon on oltava käyttökuntoinen.

  

Mitä 1 ja 3 momentissa määrätään, sovelletaan myös ydinlaitoksen turvallisuuteen
vaikuttavien muutosten käyttöönottoon.



Ydinlaitoksen käyttöönottoa varten on määriteltävä ja ohjeistettava turvallisuuden
varmistamiseksi ja käyttöönoton hallitsemiseksi tarvittavat käyttöönoton aikaiset menettelyt ja
organisaatioiden vastuut sekä näiden välisten rajapintojen hallinta.

Mitä 1 momentissa määrätään, sovelletaan myös ydinlaitoksen turvallisuuteen vaikuttavien
muutosten käyttöönottoon.

Ydinlaitoksen ja sen turvallisuuteen vaikuttavien muutosten käyttöönoton yhteydessä on
koottava perustiedot järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden toiminnallisista ominaisuuksista.



Ydinlaitoksen ja sen turvallisuuteen vaikuttavien muutosten koekäyttöä varten on oltava
suunnitelmat. Suunnitelmissa on esitettävä:

* suunnitelman laajuuteen kuuluvien kokeiden tavoitteet;

* suoritettavat kokeet;

* edellytykset kokeiden suorittamiselle;

* kokeisiin liittyvät ydin- ja säteilyturvallisuusriskit ja niihin varautuminen;

* kokeiden hyväksymiskriteerit;

* perustelut koekäytön kattavuudelle.

Jos laitoksen järjestelmien, rakenteiden, laitteiden ja näiden avulla toteutettavien toimintojen
suunnitteluvaatimusten täyttymisen osoittamisessa hyödynnetään lisäksi aikaisemmissa
vaiheissa suoritettuja kokeita tai muita toimia, on perustelut näiden hyödyntämiselle esitettävä
osana koekäyttöjen kattavuuden perustelua.

Suunnitelmat turvallisuuden kannalta tärkeiden toimintojen koekäytöstä on toimitettava
Säteilyturvakeskukselle hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään yhtä kuukautta ennen koekäytön
aloittamista.



Jos 3 §:n 2 momentissa tarkoitettujen organisaation toteuttamien toimintojen riittävyyden
osoittaminen ei sisälly 8 §:ssä tarkoitettuihin koekäyttöjä koskeviin suunnitelmiin, on niistä
laadittava erilliset suunnitelmat. Suunnitelmissa on esitettävä osoittamisen laajuuteen
kuuluvat tavoitteet, suoritustapa, hyväksymiskriteerit ja perustelut kattavuudelle.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut suunnitelmat on toimitettava Säteilyturvakeskukselle hyvissä
ajoin, kuitenkin viimeistään yhtä kuukautta ennen suunnitelmissa kuvattujen toimien
aloittamista.



Ydinlaitoksen ja sen turvallisuuteen vaikuttavien muutosten käyttöönoton kokeita varten on
oltava soveltuvat ohjeet kokeiden suorittamiseksi.

Säteilyturvakeskuksella on oltava käytettävissään 1 momentissa tarkoitetut ohjeet
turvallisuuden kannalta tärkeiden toimintojen käyttöönoton kokeille ennen ohjeissa esitettyjen
kokeiden suorittamista.



Ydinvoimalaitoksen ydinpolttoaineen ensimmäinen lataaminen reaktoriin on suunniteltava.
Suunnittelussa on määriteltävä kriteerit ydinpolttoaineen turvallisen lataamisen aloittamiselle,
latausohjeet, lataamisen aikana noudatettavat varotoimet ja mahdolliset erityisjärjestelyt.

Ensimmäistä ydinpolttoaineen lataamista varten on laadittava suunnitelma, joka sisältää 1
momentissa määrätyt asiat. Suunnitelma on toimitettava Säteilyturvakeskukselle hyvissä
ajoin, kuitenkin viimeistään yhtä kuukautta ennen kuin ydinpolttoainetta aletaan ladata
reaktoriin.



Ennen ydinvoimalaitoksen käynnistämistä on tarkastuksin varmistettava, että
reaktorisydämen kokoonpano vastaa ydinenergialain 115 §:n 2 momentin nojalla hyväksyttyä
suunnitelmaa ydinpolttoaineen käytöstä ydinvoimalaitoksen reaktorissa.

Ydinvoimalaitoksen käynnistämisen turvallisuuden osoittamiseksi on tehtävä
käynnistysvalmiuden toteaminen, jossa valmius laitoksen turvalliseen käynnistämiseen
todetaan kattavasti ja luotettavasti. Käynnistysvalmiuden toteamiseen on oltava kirjalliset
ohjeet ja se on tehtävä dokumentoidusti.

  



Ydinlaitoksen ja sen turvallisuuteen vaikuttavien muutosten käyttöönotto ja koekäytön
tulokset on dokumentoitava. Tulosten dokumentoinnin on katettava koetulosten lisäksi
tulosten arvioinnin, poikkeamat suunnitelmista ja näiden hyväksyttävyyden perustelut sekä ne
käyttöönoton aikana tehdyt korjaus- ja parannustoimet, jotka ovat olleet tarpeen
hyväksyttävien tulosten saavuttamiseksi.

Turvallisuuden kannalta tärkeiden toimintojen ja 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun osoittamisen
käyttöönoton tulosraportit on toimitettava Säteilyturvakeskukselle kahden kuukauden
kuluessa kokeiden päättymisestä.



Ydinlaitoksen käyttöönoton päätyttyä on laadittava yhteenveto tehdystä käyttöönotosta.
Yhteenvedossa on esitettävä:

* käyttöönoton oleelliset tulokset;

* käyttöönoton aikaiset keskeiset tapahtumat ja havainnot sekä;

* merkittävät muutokset laitokseen, sen käyttötapaan ja organisaatioon.

  

Mitä 1 momentissa määrätään, sovelletaan myös ydinlaitoksen käytön aikana tehtävään
sellaiseen laajaan laitosmuutokseen, joka vaikuttaa useisiin laitoksen turvallisuuden kannalta
tärkeisiin järjestelmiin ja edellyttää laaja-alaisesti koekäyttöjä.



Perustelut Poikkeama-/siirtymäsäännöstarve

Pykälän 1 kohdassa määritellään käyttöönotto.
Tällä tarkoitetaan toimia, joilla varmistetaan
ydinlaitoksen käytön aikaiseen turvallisuuteen
vaikuttavien organisaatioiden
tarkoituksenmukaisuus sekä laitoksen ja sen
järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden
suunnitellun mukainen toiminta ja turvallinen
käyttö. Käyttöönotto käsittää täten sekä
organisatoriset että tekniset näkökohdat, kuten 2
kohdassa tarkoitetun koekäytön, laitoksen
turvallisen käytön varmistamisessa ja
osoittamisessa. Määräyksen 3 §:n 2 momentin
yhteydessä määritellään tarkemmin, mitä
laitoksen käytön aikaiseen turvallisuuteen
vaikuttavilla organisaatioilla tarkoitetaan.
Nykyiseen verrattuna määritelmässä organisaatio
muutetaan koskemaan luvanhaltijan
organisaatiota laajemmin laitoksen käytön
aikaiseen turvallisuuteen vaikuttavia
organisaatioita. Muutos tehdään, koska jatkossa
käytön aikaiseen turvallisuuteen vaikuttavia
toimintoja voidaan mahdollisesti tehdä laajemmin
muidenkin organisaatioiden toimesta. Jos
laitoksen käytön aikaiseen turvallisuuteen
vaikuttavat organisaatiot ovat luvanhaltijan
organisaatioita, ei muutoksella ole vaikutusta
nykyiseen verrattuna.

Pykälän 2 kohdassa määritellään koekäyttö.
Määritelmä vastaa nykyistä ja sillä tarkoitetaan
käyttöönoton aikaisia kokeita, joilla varmistetaan,
että laitos ja sen järjestelmät, rakenteet ja laitteet
toimivat suunnitellusti ja oikein eli että ne täyttävät
niille asetetut suunnitteluvaatimukset, -tavoitteet
ja -perusteet.



***Yleistä perustelua koskien koko määräystä -
laitettu perustelumuistion 3 luvun alkuun***
Ydinlaitoksen ja sen muutosten käyttöönotto on
keskeinen vaihe laitoksen turvallisen ja
luotettavan käyttövaiheen varmistamisessa.
Käyttöönoton tavoitteena on järjestelmällisesti
varmistaa ja osoittaa, että rakennettu laitos tai
toteutettu muutos täyttää suunnittelu- ja
viranomaisvaatimukset ja toimii
suunnittelutavoitteiden ja -perusteiden mukaisesti
niin tavanomaisessa käytössä kuin myös häiriö- ja
onnettomuustilanteissa.

Käyttöönotolla katetaan ydinlaitoksen
suunnitteluperusteidensa mukaiset tilanteet
mahdollisuuksien mukaisessa laajuudessa. Tässä
huomioidaan niin tekniset kuin organisatoriset
näkökulmat. Lisäksi laitoksen käyttöön liittyvät
ohjeet kelpuutetaan (kts. tarkemmin
Säteilyturvakeskuksen määräys ydinlaitoksen
käyttöturvallisuudesta 16 ja 31 §). Käyttöönottoon
kuuluvat myös esimerkiksi turva- ja
valmiusjärjestelyiden sekä palontorjuntaan
liittyvien järjestelyiden käyttöönotto.

Ydinlaitoksen turvallisuuteen vaikuttavilla
muutoksilla tarkoitetaan tässä määräyksessä
ydinenergialain 322 §:n mukaisesti
ydinenergialain 84-89 §:n mukaisia muutoksia.
Käyttöönoton aikana muutosten ja poikkeamien
hallintaa koskien noudatetaan ydinlaitoksen
johtamisesta ja organisaatiosta annettua
Säteilyturvakeskuksen määräystä.
 ***Yleinen perustelu päättyy***

Pykälän 1 momentin mukaan käyttöönoton
edellytetään kattavan normaalit käyttötilanteet ja
mahdollisuuksien mukaisessa laajuudessa häiriö-
ja onnettomuustilanteet. Käyttöönoton tavoitteena
on järjestelmällisesti varmistaa ja osoittaa, että
rakennettu laitos tai toteutettu muutos täyttää
suunnittelu- ja viranomaisvaatimukset. Lisäksi
käyttöönotossa suoritettavilla kokeilla osoitetaan,
että koko laitos ja erityisesti turvallisuuden
kannalta tärkeät järjestelmät toimivat oikein eli
suunnitteluperusteiden ja -tavoitteiden mukaisesti
häiriö- ja onnettomuustilanteet mukaan lukien
siinä määrin, kun häiriö- ja onnettomuustilanteita
jäljitteleviä kokeita on mahdollista toteuttaa
turvallisesti. Häiriö- ja onnettomuustilanteita
jäljittelevien kokeiden tavoitteena on mm.
laitoksen kokonaistoiminnallisuuden testaaminen
erilaisin transienttikokein ottaen huomioon myös
laitosta käyttävän organisaation toiminta. Tällä
testaamisella tarkoitetaan eri järjestelmien
yhteistoiminnan testaamista tarvittavine
tukijärjestelmineen. Edellä mainittuja
transienttikokeita ovat esimerkiksi ulkoisen
sähköverkon menetys, reaktorin
hätäjäähdytystoiminnon käynnistyminen
minimikiertolinjoihin tarvittavat tukijärjestelmät
huomioiden ja käyttövuoron varavalvomoon
siirtyminen. Organisaation toiminnan riittävyyden
arvioimisessa huomioidaan sekä henkilöstön
määrä että osaaminen sekä esimerkiksi se,
pystytäänkö näillä täyttämään laitoksen
suunnitteluperusteisiin liittyvät oletukset.

Pykälän 2 momentissa edellytetään laitoksen
käytön aikaiseen turvallisuuteen vaikuttavien
organisaatioiden ja näiden toteuttamien
toimintojen riittävyyden osoittamista.
Riittävyydellä tarkoitetaan esimerkiksi tietyn
toiminnon toteuttamiseen tarvittavien resurssien
(määrä ja pätevyys), menettelyiden ja
ohjeistuksen asianmukaisuutta turvallisuuden
varmistamiseksi. Teknisten järjestelmien,
rakenteiden ja laitteiden käyttöönoton lisäksi
keskeinen osa käyttöönottoa on myös laitoksen
käytön aikaiseen turvallisuuteen vaikuttavien
organisaatioiden ja niiden toteuttamien
toimintojen riittävyyden varmistaminen ja
osoittaminen laitoksen turvallisuuden
varmistamiseksi. Tätä edellytetään, koska
ihmisen ja organisaation toiminta vaikuttaa
ydinlaitoksen turvallisuuteen. Esimerkkejä käytön
aikaiseen turvallisuuteen vaikuttavista
organisaatioista ja toiminnoista ovat laitoksen
operatiivinen käyttö, kunnossapito, töiden- ja
laitostilanhallinta, säteilysuojelu, ydinjätteiden
hallinta, operatiivinen palontorjunta, turva- ja
valmiusjärjestelyt sekä koulutustarpeiden
tunnistaminen. Myös organisaatioiden ja niiden
toteuttamien toimintojen osalta otetaan huomioon
laitoksen normaalit käyttötilanteet sekä
mahdollisuuksien mukaisessa laajuudessa häiriö-
ja onnettomuustilanteet. Näissä voidaan
hyödyntää esimerkiksi erilaisia simulaatioita ja
harjoituksia. Osoittamiseen kuuluu esimerkiksi
riittävä henkilöiden määrä ja näiden pätevyys
toteuttaa toiminto ja tähän liittyvät tehtävät
turvallisuutta vaarantamatta sekä toimintoon
liittyvien johtamisjärjestelmässä kuvattujen
menettelyiden ja ohjeistuksen asianmukaisuus.

Kts. SYT-2605



Pykälän 1 momentin mukaan käyttöönotto
edellytetään jaettavan turvallisuuden
varmistamisen kannalta tarvittaviin vaiheisiin.
Yleisesti vaiheistamisen periaatteena on, että
käyttöönotto etenee yksittäisten laitteiden
kokeista asteittain kohti laajempia kokonaisuuksia
koskevia kokeita ja käsittää lopulta koko
laitostason. Kokeet tehdään tavallisesti ensin
vaiheittain laitteille, järjestelmille ja sitten
laitostasolle. Ydinvoimalaitoksen tapauksessa
laitostason kokeisiin kuuluu tavallisesti
esimerkiksi kokeet kylmässä tilassa, minkä
jälkeen kokeita jatketaan normaaleilla
suunnitteluparametreilla kuumassa tilassa ja
lopuksi ydinpolttoaineen lataamisen jälkeen
tehtävissä ydinteknisissä käyttöönottokokeissa.
Ydinteknisen käyttöönoton kokeet tehdään
portaittain tehoa nostaen siten, että jokaisella
portaalla arvioidaan mahdollisuus siirtyä
eteenpäin ja toteuttaa seuraava vaihe turvallisesti.

Edellä kuvatun etenemisen toteuttamiseksi
hallitusti ja järjestelmällisesti jaetaan käyttöönotto
kokonaisuuden ja turvallisuuden varmistamisen
kannalta sopiviin vaiheisiin. Vaiheistamisen
tavoitteena on myös jo suoritetun käyttöönoton
tulosten arvioiminen kokonaisuutena
järjestelmällisesti sopivissa kohdissa. Tällä
osaltaan osoitetaan, että seuraava käyttöönoton
vaihe voidaan toteuttaa turvallisesti.

Ennen järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden
käyttöönoton kokeiden aloittamista tehdään
koelaajuuteen kuuluville rakenteille ja laitteille
ydinenergialain 108 §:ssä tarkoitettu
käyttöönottotarkastus. Käyttöönottotarkastuksesta
määrätään tarkemmin ydinlaitoksen laitteista ja
rakenteista annetussa Säteilyturvakeskuksen
määräyksessä (STUK/xxx).

Pykälän 2 momentin mukaan käyttöönoton
turvallisen jatkamisen edellytykset arvioidaan
dokumentoidusti ennen uuden käyttöönoton
vaiheen aloittamista. Arvioinnin tavoitteena on
perustella suoritetun käyttöönoton
asianmukaisuus ja että seuraavan käyttöönoton
vaiheen aloittamisen edellytykset täytetään ja että
vaihe voidaan toteuttaa turvallisesti. Tämän
saavuttamiseksi edellisen käyttöönoton vaiheen
osalta arviossa esimerkiksi esitetään
käyttöönoton oleellisten tulosten lisäksi
yhteenveto käyttöönoton aikaisista turvallisuuden
kannalta merkittävistä havainnoista ja
poikkeamista suunniteltuun sekä perustelut
poikkeamien hyväksyttävyydelle turvallisuuden
näkökulmasta (esimerkiksi laitoksen käyttöön
liittyvät havainnot tai mahdolliset tapahtumat,
häiriöt, viat tai muut kohdatut haasteet
käyttöönoton aikana). Lisäksi tulevien
käyttöönoton vaiheiden turvallisuuden
näkökulmasta esitetään esimerkiksi arvio
mahdollisista tarvittavista muutoksista laitoksen
käyttötapaan tai jäljellä olevaan käyttöönottoon.

Käyttöönoton turvallisen jatkamisen edellytysten
arvioimisessa ja perustelemisessa otetaan
teknisten näkökulmien ohella huomioon myös
organisaatioihin ja niiden toimintoihin liittyvät
näkökohdat. Tällaisia ovat esimerkiksi
organisaatioiden resurssien ja henkilöiden
osaamisen riittävyys laitoksen turvallisuuden
varmistamisessa, laitoksen käytön turvallisuuden
kannalta keskeisten menettelyiden
asianmukaisuus turvallisuuden varmistamisessa
tai mahdollisten tapahtumien osoittamat puutteet
organisaatioiden toiminnassa.

Pykälän 3 momentin mukaan yhteenveto
arvioinnista toimitetaan Säteilyturvakeskukselle.
Toimittamista edellytetään, jotta
Säteilyturvakeskus pystyy valvomaan
käyttöönoton turvallisuutta sekä tähän liittyvää
luvanhaltijan päätöksentekoa oikea-aikaisesti.
Yhteenvedossa esitetään perustelut jo suoritetun
käyttöönoton asianmukaisuudesta, seuraavaan
käyttöönoton vaiheeseen siirtymisen edellytysten
täyttymisestä ja seuraavan käyttöönoton vaiheen
turvallisesta toteuttamisesta edellä esitetyn
mukaisesti.

Jos seuraavaan käyttöönoton vaiheeseen
siirtyminen edellyttää ydinenergialain 324-328 §:n
mukaista Säteilyturvakeskuksen hyväksyntää,
liitetään yhteenveto siirtymistä koskevaan
hakemukseen. Tällöin Säteilyturvakeskus käyttää
yhteenvetoa osana hyväksynnän edellytysten
täyttymisen arviointia.

 Pykälän 4 momentin mukaan 1-3 momenttia
sovelletaan myös ydinlaitoksen käytön aikana
tehtävään laajaan laitosmuutokseen. Tässä
tarkoitettuja muutoksia ovat esimerkiksi
ydinvoimalaitoksen tehonkorotus, käytetyn
ydinpolttoaineen märkävaraston laajennus ja
laajat automaatiouudistukset sekä muut
samanaikaisesti useisiin laitoksen turvallisuuden
kannalta tärkeisiin järjestelmiin kohdistuvat
muutokset, jotka edellyttävät ydinlaitoksen
järjestelmien suunnitteluperustan ja
turvallisuusvaatimusten uudelleenarviointia,
turvallisuusanalyysien uusimista ja mittavia
laitehankintoja.

Kts. SYT-2607
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Pykälän 1 momentissa vaaditaan, että
turvallisuustoiminnot pääsääntöisesti koestetaan
ennen kuin näiltä edellytetään käyttökuntoisuutta.
Tällä pyritään varmistamaan, että järjestelmät,
rakenteet ja laitteet sekä laitos
kokonaisuudessaan toimivat
suunnitteluvaatimusten ja -perusteiden mukaisesti
laitoksen tilan ja TTKE:ssa edellytetyllä tavalla,
millä osaltaan varmistetaan laitoksen turvallisuus.
Jos jokin turvallisuustoiminto voidaan koestaa
vasta myöhemmin (esimerkiksi
painevesilaitoksella kokeet säätösauvojen
kanssa), arvioidaan tällaisten tilanteiden
vaikutukset laitoksen turvallisuuteen ja
perustellaan hyväksyttävyys. Pykälän 1
momentilla tarkennetaan ydinenergialain 322
§:ää, jossa edellytetään, että koekäytöllä
osoitetaan järjestelmällisesti, että ydinlaitos toimii
tavalla, joka varmistaa laitoksen turvallisuuden.

Vaatimuksen määreellä "ennen kuin kyseisten
turvallisuustoimintojen on oltava käyttökuntoisia"
tarkoitetaan laitoksen TTKE:n edellyttämää
käyttökuntoisuutta ja tähän liittyvää laitoksen
käyttötilaa. Ydinvoimalaitoksen käyttöönotossa
tämä yleensä tarkoittaa ennen laitoksen
kriittiseksi tekemistä, mutta joidenkin
turvallisuustoimintojen osalta mahdollisesti jo
ennen ydinpolttoaineen lataamista reaktoriin.

Pykälän 2 momentissa vaaditaan, että
turvallisuustoimintoja suojaavat toiminnot
koestetaan ennen kuin näiden suojaamilta
turvallisuustoiminnoilta edellytetään
käyttökuntoisuutta. Suojaavilla toiminnoilla
tarkoitetaan järjestelmiä, rakenteita ja laitteita
sekä näiden toteuttamia toimintoja, joilla
suojataan ydinlaitoksen turvallisuustoimintoja
sisäisiltä ja ulkoisilta tapahtumilta. Tällaisia ovat
esimerkiksi palosammutusjärjestelmät, vesitiiviit
ovet sisäisten tulvien leviämisen rajoittamiseksi ja
ukkossuojaus.

Pykälän 3 momentin mukaan edellytetään
laitoksen turvallisuuden varmistamista korvaavilla
menettelyillä tai aiemmin suoritetuilla toimilla, jos
jokin turvallisuustoiminto voidaan koestaa vasta 1
momentissa tarkoitettua myöhemmin.
Vaatimuksen mukainen korvaava menettely voi
esimerkiksi säätösauvojen (reaktiivisuuden
hallinta) koestamisen tapauksessa olla
primääripiirin riittävä booraaminen. Aiemmin
suoritettuja toimia voivat olla esimerkiksi aiemmin
suoritetut kokeet, kuten tehdaskokeet (FAT) ja
erityisillä koelaitteistoilla tehtävät kokeet (esim.
kokeelliset tutkimukset). Lisäksi osana perusteluja
voivat olla esimerkiksi aiemmissa käyttöönoton
vaiheissa tehdyt yksittäisten laitteiden toiminnan
osoittavat kokeet, vaikka kyseessä olevan
turvallisuustoiminnon tai järjestelmän osalta
kokonaisuutta ei olisikaan voitu vielä koestaa.

Momentissa edellytetään myös laatimaan selvitys
mahdollisen myöhäisemmän koestamisen syistä
sekä esittämään tälle perustelut laitoksen
turvallisuuden näkökulmasta ja tiedot
turvallisuutta varmistavista toimista. Selvitys
toimitetaan Säteilyturvakeskukselle, jotta
mahdollistetaan viranomaiskäsittely asian
suhteen oikea-aikaisesti. Selvityksen tavoitteena
on esittää ja perustella kootusti tapaukset, joissa
turvallisuustoimintoja on mahdollista koestaa
vasta 1 momentissa tarkoitettua myöhemmin.
Pykälän 3 momentin mukaisten tilanteiden
vaatimille TTKE-poikkeamille haetaan erikseen
hyväksyntää Säteilyturvakeskukselta
ydinenergialain 132 §:n 2 momentin mukaisesti.

Pykälän 4 momentissa määrätään, että 1 ja 3
momenttia sovelletaan myös ydinlaitoksen
turvallisuuteen vaikuttavien muutosten
käyttöönottoon. Vaatimuksilla pyritään osaltaan
varmistamaan laitoksen käyttäminen
suunnitteluperusteiden ja turvallisuusanalyysien
oletusten mukaisesti. Muutosten käyttöönottoon
liittyen pykälän 2 momentin osalta katsotaan, että
ydinenergialain 322 § on riittävä edellyttämään
turvallisuustoimintoja suojaavien toimintojen
koestamisen ja käyttökuntoisuuden osoittamisen
eikä tämän vuoksi 2 momentin soveltamisesta
muutoksissa määrätä. Eli velvoite koestaa
suojaavat toiminnot näitä koskevien muutosten
käyttöönoton yhteydessä tulee edellä mainitusta
lakipykälästä.

Uuden ydinlaitoksen käyttöönotossa on tarpeen
osoittaa, että turvallisuustoiminnoille on riittävät
suojaukset sisäisiltä ja ulkoisilta tapahtumilta
ennen kuin laitos on tilassa, jossa edellytetään
turvallisuustoimintojen käyttökuntoisuutta.
Käytössä olevalla laitoksella
turvallisuustoimintojen käyttökuntoisuutta
edellytetään jatkuvasti (TTKE määrittelee
tarkemmin mm. tarvittavien osajärjestelmien
lukumäärän), joten muutosten käyttöönoton osalta
2 momentin mukainen määrittely suojaavien
toimintojen koestamiselle ei ole mielekäs. Tämä
myös siksi, että pykälän 2 momentti ei mahdollista
vastaavaa lievennystä "siinä laajuudessa kuin
mahdollista" kuin 1 momentti itse
turvallisuustoimintojen koestamiselle.

Kts. SYT-2608
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Pykälän 1 momentissa edellytetään, että
käyttöönottoa varten määritellään ja ohjeistetaan
käyttöönoton menettelyt, organisaatioiden vastuut
ja organisaatioiden välisten rajapintojen hallinta.
Momentissa vaadituilla asioilla pyritään
vaikuttamaan siihen, että käyttöönotto toteutetaan
turvallisesti ja hallitusti. Koska ydinlaitoksen
rakentamiseen, käyttöönottoon ja käyttämiseen
liittyviä toimintoja tapahtuu mahdollisesti
samanaikaisesti useiden eri organisaatioiden
toimesta, on tärkeää, että organisaatioiden
vastuut ja rajapinnat määritellään selkeästi ja niin
yksikäsitteisesti, ettei eri organisaatioiden
toimintojen väliin jää epäselviä tai
selvittämättömiä asioita. Tässä on tärkeää
huomioida myös tiedonkulku ja yhteydenpito eri
organisaatioiden välillä. Organisaatioiden vastuut
saattavat myös muuttua käyttöönoton eri
vaiheissa, joten vastuiden siirto eri ryhmien ja
organisaatioiden välillä on keskeistä suunnitella ja
hallita.

Lisäksi käyttöönottoon ja sen hallintaan liittyy
paljon erilaisia menettelyjä (esim. koeohjelmien
laatiminen, laitostilan-, töiden-, kokeiden- ja
muutostenhallinta, laitoksen kunnonvalvonta ja
kunnossapito, häiriöiden ja muiden
odottamattomien tapahtumien hallinta,
poikkeamien hallinta esim. koetulosten osalta,
käyttöönoton vaiheesta toiseen siirtymisen
arviointi ja tämän menettelyt). Erilaisten
menettelyiden suunnitteleminen ja ohjeistuksen
laatiminen oikea-aikaisesti on tärkeää
käyttöönoton turvallisuuden ja hallinnan
varmistamiseksi. Menettelyjä myös kehitetään
käyttöönotosta saatujen kokemusten perusteella.
Osaa menettelyistä saatetaan käyttää myös
laitoksen käytön aikana, joten näiden
kehittäminen ja parantaminen on tärkeää tästäkin
näkökulmasta.

Pykälän 2 momentin mukaan 1 momenttia
sovelletaan myös ydinlaitoksen turvallisuuteen
vaikuttavien muutosten käyttöönottoon. Myös
muutosten käyttöönoton turvallisuuden
varmistamiseksi ja käyttöönoton hallitsemiseksi
edellytetään menettelyiden, organisaatioiden
vastuiden sekä näiden välisten rajapintojen
hallinnan määrittelemistä ja ohjeistamista.

Kts. SYT-2609

Pykälän mukaan edellytetään, että järjestelmien,
rakenteiden ja laitteiden toiminnallisista
ominaisuuksista kerätään perustiedot.
Toiminnallisten ominaisuuksien perustiedoilla
tarkoitetaan esimerkiksi pumpun tuottamaa
virtausta tai venttiilin aukeamis- tai
kiinnimenoaikaa. Perustietojen keräämistä
käyttöönottovaiheessa edellytetään, jotta
laitoksen käytönaikaisten määräaikaiskokeiden
tuloksia voidaan arvioida näitä vertailuarvoja
vasten. Perustietojen keräämisellä tuetaan
järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden
toimintakyvyn muutosten arviointia laitoksen
käytön aikana.



Pykälän 1 momentilla edellytetään suunnitelmien
laatimista koekäyttöä varten ja määrätään
suunnitelmien sisällöstä. Jotta koekäyttö
toteutetaan turvallisesti, järjestelmällisesti ja
hallitusti, edellyttää se mm. yksityiskohtaista
kokeiden suunnittelua ja dokumentointia.
Suunnitelmissa esitettävillä suoritettavilla kokeilla
ja näiden tavoitteilla osaltaan osoitetaan ja
perustellaan koekäytön riittävä laajuus ja että eri
toiminnot tulevat koestettua kattavasti. Kokeiden
hyväksymiskriteerit määritellään siten, että niiden
saavuttamisella osoitetaan testattavan kohteen
toimivan turvallisuus- ja -suunnitteluvaatimusten
mukaisesti.

Suunnitelmissa tunnistetaan myös kokeisiin
liittyvät ydin- ja säteilyturvallisuusriskit sekä
määritellään, miten näihin varaudutaan. Riskien
hallinnan ja todennäköisyysperusteisen
riskianalyysin (PRA) hyödyntämisen merkitys
korostuu uuden ydinlaitoksen ja laajojen
laitosmuutosten ydinteknisen koekäytön aikana
etenkin erilaisissa transienttikokeissa. PRA:n
avulla voidaan esimerkiksi tunnistaa tärkeät
järjestelmä- ja operaattoritoiminnot, joita tarvitaan
kokeen epäonnistuessa. Riskeihin varautumisen
osalta suunnitelmissa kuvataan, miten toimitaan,
jos esimerkiksi transienttikoe ei mene
suunnitellusti.

Etenkin uuden ydinlaitoksen ja laajojen
laitosmuutosten koekäytön kattavuuden
perustelemiseen ja tasapainoisuuden
arvioimiseen käytetään myös
todennäköisyysperusteista riskianalyysiä (PRA).
PRA:n avulla voidaan varmistaa, että koekäyttö
kattaa turvallisuuden kannalta tärkeät
järjestelmät, laitteet ja toiminnot.

 Pykälän 1 momentissa edellytettäviä
suunnitelmia koekäytölle voidaan kutsua
esimerkiksi koeohjelmiksi. Koeohjelmat jaetaan
sopiviin kokonaisuuksiin, kuten esimerkiksi
järjestelmittäin ja käyttöönoton vaiheittain.
Koeohjelma voi koostua useista yksittäisistä
kokeista. Ennen järjestelmien, rakenteiden ja
laitteiden koekäytön aloittamista tehdään
koelaajuuteen kuuluville rakenteille ja laitteille
ydinenergialain 108 §:n tarkoittama
käyttöönottotarkastus. Tarkemmin
käyttöönottotarkastuksesta määrätään
Säteilyturvakeskuksen määräyksen ydinlaitoksen
laitteet ja rakenteet 46 §:ssä.

 Pykälän 2 momentin mukaisesti osana
koekäyttöjen kattavuuden perustelua esitetään
perustelut sille, jos suunnitteluvaatimusten
täyttymisen osoittamisessa käytetään
koekäyttöjen ohella aikaisemmissa vaiheissa
suoritettuja muita kokeita tai toimia. Vaatimuksen
tarkoittamilla aikaisemmissa vaiheissa suoritetulla
kokeilla ja muilla toimilla tarkoitetaan muita kuin
kyseisellä ydinlaitoksella tehtäviä koekäytön
kokeita. Esimerkkejä tällaisista ovat tehdaskokeet
(FAT), erityisillä koelaitteistoilla tehtävät kokeet
(mm. kokeelliset tutkimukset, joita ei ole
mahdollista toteuttaa laitoksella), simulaattorin
hyödyntäminen ja erilaiset analyysit. Myös First
Plant Only Tests (FPOT) eli kokeet, jotka tehdään
vain ensimmäisen laitosyksikön käyttöönotossa,
kuuluvat vaatimuksen tarkoittamiin aikaisemmissa
vaiheissa suoritettuihin kokeisiin tai muihin
toimiin. Vaatimuksen tavoitteena on varmistua
siitä, että osoittamisen kattavuus on
kokonaisuudessaan riittävä ja että tämä on
perusteltu.

Pykälän 3 momentin mukaisesti turvallisuuden
kannalta tärkeiden toimintojen suunnitelmat
koekäytölle toimitetaan Säteilyturvakeskukselle
tiedoksi. Tätä edellytetään, jotta
Säteilyturvakeskuksella on mahdollisuus
tarkastaa ja arvioida etenkin koekäytön
kattavuuden riittävyyttä sekä kokeiden
hyväksymiskriteerien asianmukaisuutta.
Turvallisuuden kannalta tärkeiden toimintojen
koekäyttöön kuuluvat myös esimerkiksi turva- ja
valmiusjärjestelyiden sekä palontorjuntaan
liittyvien järjestelyiden koekäytöt. Vaatimuksessa
mainitulla hyvissä ajoin -toimittamisella
tarkoitetaan, että aineistot toimitetaan ennen
suunnitelmissa kuvatun toiminnan aloittamista
Säteilyturvakeskukselle siten, että
mahdollistetaan viranomaiskäsittely asian
suhteen oikea-aikaisesti.

Kts. SYT-2612

Kts. SYT-2612



Pykälän 1 momentilla edellytetään suunnitelmia
laitoksen käytön aikaiseen turvallisuuteen
vaikuttavien organisaatioiden toteuttamien
toimintojen riittävyyden osoittamiselle, mikäli
nämä eivät sisälly 8 §:n tarkoittamiin
suunnitelmiin. Jotta pykälän tarkoittama
osoittaminen toteutetaan turvallisesti,
järjestelmällisesti ja hallitusti, edellyttää se mm.
yksityiskohtaista kokeiden suunnittelua ja
dokumentointia.

Esimerkkejä vaatimuksen tarkoittamista asioista
ovat käyttövuoron siirtyminen varavalvomoon,
mahdolliset laitoksella paikallisesti tehtävät toimet
häiriö- ja onnettomuustilanteissa (esim. venttiilien
ja luukkujen käyttäminen) sekä operatiiviseen
palontorjuntaan ja turvajärjestelyihin liittyvät
toimet. Jos pykälän tarkoittama osoittaminen on
kuvattu 8 §:n tarkoittamissa suunnitelmissa, ei
erillisiä suunnitelmia tarvitse laatia. Pykälän
tarkoittamaan osoittamiseen voidaan käyttää
erilaisia menetelmiä, kuten harjoituksia, kokeita ja
kelpuutuksia.

  Pykälän 2 momentin mukaisesti suunnitelmat
toimitetaan Säteilyturvakeskukselle tiedoksi. Tätä
edellytetään, jotta Säteilyturvakeskuksella on
mahdollisuus tarkastaa ja arvioida etenkin
osoittamisen kattavuuden riittävyyttä sekä
hyväksymiskriteerien asianmukaisuutta.
Vaatimuksessa mainitulla hyvissä ajoin -
toimittamisella tarkoitetaan, että aineistot
toimitetaan ennen suunnitelmissa kuvatun
toiminnan aloittamista Säteilyturvakeskukselle
siten, että mahdollistetaan viranomaiskäsittely
asian suhteen oikea-aikaisesti.

Kts. SYT-4792



Pykälän 1 momentin mukaan edellytetään, että
käyttöönoton kokeiden suorittamiseen on
soveltuvat ohjeet. Ohjeita voidaan kutsua
esimerkiksi koeohjeiksi. Jotta ydinlaitoksen tai sen
muutosten käyttöönoton kokeet tehdään
turvallisesti, järjestelmällisesti ja hallitusti,
edellytetään yksityiskohtaista kokeiden
suunnittelua ja kokeiden suorittamista kirjallisten
ohjeiden mukaisesti. Ohjeiden soveltuvuus
käsittää esimerkiksi inhimilliset tekijät, kuten
ohjeen käytettävyysnäkökohdat, sekä ohjeen
soveltuvuuden kyseessä olevaan laitostilaan
käyttöönoton vaihe huomioiden. Ydinlaitoksen
operointiin liittyvät toimenpiteet tehdään
kirjallisten ohjeiden mukaisesti, ja vaatimuksessa
täsmennetään tätä käyttöönoton kokeiden osalta.

Pykälän 2 momentin mukaan edellytetään, että
ohjeet turvallisuuden kannalta tärkeiden
toimintojen käyttöönoton kokeille ovat
Säteilyturvakeskuksen käytettävissä. Tämän
tavoitteena on osaltaan mahdollistaa kokeiden
viranomaisvalvonta.

Kts. SYT-2614



Pykälän 1 momentilla edellytetään
ydinpolttoaineen ensimmäisen reaktoriin
lataamisen suunnittelua sekä suunnittelussa
huomioitavia asioita. Ydinpolttoaineen
ensimmäinen lataaminen reaktoriin saattaa
sisältää erityispiirteitä, ja täten siihen liittyvät
menettelyt saattavat poiketa myöhemmin
laitoksen käytön aikana tehtävistä
ydinpolttoaineen latauksista. Esimerkiksi joidenkin
järjestelmien osalta järjestelmän tila saattaa
ensimmäisellä kerralla poiketa tavanomaisesta
polttoaineenvaihtoseisokin aikaisesta tilasta.
Tällaiset tilanteet on tärkeää arvioida ja ottaa
suunnittelussa huomioon.

Pykälän 1 momentin mukaisesti suunnittelussa
määritellään kriteerit turvallisen lataamisen
aloittamiselle. Tässä kriteereillä tarkoitetaan
luvanhaltijan ja muiden organisaatioiden (esim.
toimittaja) määrittelemiä ennakkoehtoja latauksen
aloittamiselle. Näitä ovat esimerkiksi laitoksen
järjestelmien tila, mahdollisten erityisjärjestelyiden
tai -laitteiden, kuten neutronivuon valvontalaitteet,
valmius sekä organisaation valmius.

Pykälän 2 momentilla edellytetään 1 momentin
tarkoittamien asioiden dokumentoimista
suunnitelmaan, joka toimitetaan
Säteilyturvakeskukselle. Säteilyturvakeskus
käsittelee suunnitelman osana ydinenergialain
325 §:n mukaista hyväksyntähakemusta
ydinpolttoaineen ensimmäisestä reaktoriin
lataamisesta. Suunnitelma edellytetään
toimitettavaksi Säteilyturvakeskukselle siten, että
mahdollistetaan viranomaiskäsittely asian
suhteen oikea-aikaisesti.

Kts. SYT-2613



Pykälän 1 momentilla edellytetään varmistamaan
tarkastuksin, että reaktorisydämen kokoonpano
vastaa ydinenergialain 115 §:n 2 momentin
nojalla hyväksyttyä suunnitelmaa ydinpolttoaineen
käytöstä ydinvoimalaitoksen reaktorissa. Tällä
osaltaan varmistetaan ydinenergialain 115 §:n 1
momentin vaatimusta siitä, että ydinpolttoainetta
käytetään ydinvoimalaitoksen reaktorissa siten,
että laitoksen turvallisuus ei vaarannu. Lisäksi
ydinmateriaalivalvonnan kannalta on oleellista
varmistaa, että ydinpolttoaineen osalta todellinen
tilanne reaktorissa vastaa suunnitelmaa
ydinpolttoaineen käytöstä.

Pykälän 2 momentilla edellytetään osoittamaan
valmius ydinvoimalaitoksen turvalliseen
käynnistämiseen (ns. käynnistysvalmiuden
toteaminen). Luvanhaltijalla on vastuu varmistua
laitoksen turvallisesta käyttämisestä. Tämän takia
edellytetään dokumentoitua arviointia ja
turvallisuuden osoittamista ennen laitoksen
käynnistämistä. Käyttöönoton aikana tehdään
laajasti erilaisia ja eri tekniikan aloja koskevia
kokeita ja töitä, joten käynnistysvalmiuden
toteamiseen osallistuu asiantuntijoita eri
organisaatioyksiköistä riittävän laaja-alaisesti,
jotta laitoksen turvallinen käynnistäminen
pystytään toteamaan kattavasti ja luotettavasti.

 Käynnistysvalmiuden toteamisessa varmistetaan
mm., että TTKE:n mukaiset määräaikaiskokeet ja
-tarkastukset on tehty hyväksyttävästi ja että
tiedossa ei ole sellaisia havaintoja, vikoja tai
puutteita, jotka olisivat esteenä laitoksen
turvalliselle käynnistämiselle.
Käynnistysvalmiuden toteamisessa siis
osoitetaan, että turvallisuuden kannalta ei ole
estettä käynnistää laitosta ja että laitoksen
turvallinen käyttö voidaan aloittaa.

 Ydinenergialain 409 §:n 6 kohdan mukaisesti
Säteilyturvakeskus voi ydinvoimalaitoksen käytön
aloittamista koskevassa hyväksymispäätöksessä
(kts. ydinenergialain 326 §) määrätä
tarkastuksesta, jossa Säteilyturvakeskus toteaa
luvanhaltijan varmistaneen laitoksen turvallisen
käynnistämisen eli tehneen pykälän 2 momentin
mukaisen käynnistysvalmiuden toteamisen.

Kts. SYT-4890



Pykälän 1 momentin mukaan edellytetään
käyttöönoton tulosten dokumentointia, jossa
huomioidaan momentissa määrätyt asiat.
Käyttöönotossa jokaisen kokeen tai muunlaisen
osoituksen suorittamisen jälkeen arvioidaan,
toteutettiinko tämä suunnitelman mukaisesti ja
täyttävätkö saadut tulokset tälle määritellyt
hyväksymiskriteerit. Tätä kautta arvioidaan,
osoittavatko saadut tulokset kokeen kohteena
olleen esimerkiksi järjestelmän tai muun
kokonaisuuden toimineen suunnitteluvaatimusten,
-tavoitteiden ja -perusteiden mukaisesti. Mikäli
kokeen aikana on ilmennyt poikkeamia
suunniteltuun nähden (esimerkiksi poikkeama
kokeiden laajuudesta tai hyväksymiskriteereistä),
esitetään näiden syyt, arvioidaan näiden merkitys
ja vaikutukset sekä perustellaan näiden
hyväksyttävyys turvallisuuden näkökulmasta.
Käyttöönoton tulosten arviointi ja dokumentointi
tehdään sopivina kokonaisuuksina, kuten
esimerkiksi järjestelmittäin ja vaihekohtaisesti.

Tulosten ja arviointien dokumentoiminen on
olennaista käyttöönoton järjestelmällisyyden ja
jäljitettävyyden varmistamiseksi. Lisäksi
käyttöönoton aikaisiin tuloksiin voi olla tarpeen
palata laitoksen myöhemmissä elinkaaren
vaiheissa (esimerkiksi käytön aikaisten
määräaikaiskokeiden tulosten vertaaminen
käyttöönoton aikaisiin tuloksiin).

Muutosten ja poikkeamien hallintaa koskien
noudatetaan ydinenergialain 125-126 §:ää ja
Säteilyturvakeskuksen määräyksessä
ydinlaitoksen johtaminen ja organisaatio esitettyjä
vaatimuksia.

 Pykälän 2 momentilla edellytetään turvallisuuden
kannalta tärkeiden toimintojen sekä  laitoksen
käytön aikaiseen turvallisuuteen vaikuttavien
organisaatioiden ja niiden toteuttamien
toimintojen riittävyyden osoittamista koskevien
käyttöönoton tulosraporttien toimittamista
Säteilyturvakeskukselle. Tämän tavoitteena on
mahdollistaa viranomaisvalvonta asian suhteen.
Kokeiden päättymisen ajankohdalla tarkoitetaan
sopivan kokonaisuuden kokeiden
päättymisajankohtaa. Sopiva kokonaisuus voi
koskea esimerkiksi tiettyä järjestelmää tai
käyttöönoton vaihetta, kuten laitoksen
kuumakoevaihetta.

Pykälän soveltamislaajuuteen kuuluvat myös
esimerkiksi turva- ja valmiusjärjestelyiden sekä
palontorjuntaan liittyvien järjestelyiden
käyttöönotto.

Kts. SYT-2615



Pykälän 1 momentilla edellytetään yhteenvedon
laatimista tehdystä käyttöönotosta, kun
ydinlaitoksen käyttöönotto on kokonaisuudessaan
päättynyt. Yhteenvedossa esitetään kuvaus
keskeisten käyttöönoton vaiheiden olennaisista
tuloksista, keskeisistä tapahtumista ja
havainnoista mukaan lukien organisaatioiden
toiminta käyttöönoton aikana sekä merkittävimmät
muutokset (mukaan lukien esimerkiksi
ohjaajakoulutus, TTKE ja laitoksen käyttöohjeet,
jos näihin on merkittäviä muutoksia tullut). Jos
merkittäviä muutos- tai muita kehitystarpeita jää
vielä toteutettavaksi käyttöönoton jälkeiselle
ajalle, esitetään myös nämä.

Jotta ydinlaitosta ja sen turvallisuuden
osoittamista koskevat tiedot säilyvät
kokonaisuutena, käyttöönoton yhteenveto
esimerkiksi linkitetään osaksi ajantasaista
ydinlaitosta, sen turvallisuusperusteluja ja
turvallisuuden osoittamista koskevaa
asiakirjakokonaisuutta.

  Pykälän 2 momentilla määrätään, että
yhteenvedon laatimisvelvoite koskee myös
laitoksen käytön aikana tehtävää laajaa
laitosmuutosta. Tällöin laajan laitosmuutoksen
käyttöönottoa koskeva yhteenveto esitetään
alkuperäisen ydinlaitoksen käyttöönoton
yhteenvedon yhteydessä, jotta tietoa ylläpidetään
ja hallitaan järjestelmällisesti.

  

Kts. SYT-2616
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2) koekäytöllä kokeita, joilla varmistetaan käyttöönoton aikana, että laitos ja sen järjestelmät,
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Muu mahdollinen kommentti

















Suunnitelman toimittamisen Säteilyturvakeskukselle tulee johtaa myös siihen, että tieto
polttoaineen lataamisen suunnitellusta aloituksesta tulee samanaikaisesti myös
sijaintipaikkakunnalle.



Käynnistysvalmiuden saavuttamisesta -- erityisesti ensimmäisellä kerralla -- on saatava tieto
myös sijaintapaikkakunnalle. Sillä on vaikutusta ydinvoiman hyväksyttävyyteen ja kansalaisten
tiedontarpeiden täyttämiseen sekä kunnan kykyyn suunnitella ja toteuttaa omaa toimintaansa.







Ehdotuksen perustelut

Perustelumuistiossa esitetty määrittely poikkeaa koekäytön osalta hieman ja tuo siihen tärkeän
lisäyksen, jossa koekäyttö sisältää myös suunnittelun oikeellisuuden varmistamisen.

























Siirtymäsäännöstarve (ext) Organisaatio

























Kenttä

Ehdotus uudeksi tekstiksi

Muu mahdollinen kommentti
Ehdotuksen perustelut
Siirtymäsäännöstarve (ext)
Organisaatio



Ohjeistus
Kirjataan ehdotettu korvaava teksti.
Korostukset voi tehdä fontin väreillä, alleviivauksella tai kursiivilla. Yliviivausta ei tule käyttää.
Kirjataan nimikkeeseen/vaatimukseen, pykälään, lukuun tai määräykseen kohdistuva kommentti.
Korostukset voi tehdä fontin väreillä, alleviivauksella tai kursiivilla. Yliviivausta ei tule käyttää.
Kirjataan kommentin ja/tai uuden tekstin perustelut.
Kirjataan tunnistettu tarve mahdolliselle siirtymäsäännökselle. (Vain ulkoiset toimijat.)
Kirjataan kommentoiva organisaatio.

Yleisohje:
Kun haluat kommentoida määräystä yleisesti, kirjaa kommenttisi määräyksen nimeä vastaavalle
riville taulukossa.
Vastaavasti voit kommentoida lukua, pykälää tai vaatimusta kohdistamalla kommentin sitä
vastaavalle riville taulukossa.


