Valtuustoaloite: Teknisen lautakunnan investointiméaérarahojen valvonnan vahvistaminen

Eurajoen kunnan teknisen lautakunnan investointihankkeisiin liittyvat maararahojen
lisdystarpeet ovat viime vuosina toistuneet useissa kohteissa. Vaikka yksittéiset ylitykset voivat
johtua perustelluista syisté, toistuvuus osoittaa, ettéd kunnan talouden ennakoitavuuden ja
investointien suunnittelun lapinakyvyyttd on tarpeen vahvistaa.

Kunnan talouden tasapaino ja investointien hallittu toteuttaminen ovat keskeisia edellytyksia
Eurajoen strategiselle kehitykselle. Kun méérdrahojen lisdystarpeet ilmenevat vasta hankkeiden
edetessé, se heikentaé valtuuston mahdollisuuksia ohjata kunnan taloutta kokonaisuutena ja
vaikeuttaa pitkan aikavalin investointisuunnittelua.

Lisdksi toistuvat lisamé&éararahat voivat heikentda kuntalaisten luottamusta siihen, etta
hankkeita johdetaan kustannustehokkaasti ja ennakoivasti.

Jotta kunnan talouden ohjaus olisi mahdollisimman vahvaa ja [dpindkyvad, on tarkeéa, etta
teknisen lautakunnan investointihankkeiden kustannusseuranta ja riskienhallinta ovat
systemaattisia ja valtuuston seurattavissa.

Kustannusylitysten syyt tulee tunnistaa varhaisessa vaiheessa, ja valtuustolle tulee raportoida
selkedsti, mista lisdystarpeet johtuvat ja miten niita voidaan jatkossa ehkaista.

Esitdmme, ettd Eurajoen kunta ottaa kdytto6n vahvistetun seurantamallin, jossa
investointihankkeiden kustannuskehitysta ja riskeja arvioidaan sdanndéllisesti ja raportoidaan
valtuustolle vahintaan kaksi kertaa vuodessa. Liséksi esitamme, etta jo hankkeiden
alkuvaiheessa kiinnitetdan erityistd huomiota mahdollisiin méararahan lisdtarpeeseen johtaviin
riskitekijoihin.
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