

Vesihuollon kaukovalvonnan peruskorjaus, hankkeen tilanne

Teknltk 19.08.2026 § 129

Talousarvion investointikustannuspaikalle 95014 Vesihuollon kaukovalvonnan peruskorjaus on varattu kuluvalle vuodelle 200 000 €:n määräraha. Talousarviokirjassa määrärahan käyttötarkoitukseksi on kirjattu kaikkien vedenottamoiden kaukovalvonnan päivitys.

Tekninen lautakunta on vesitornin logiikkahankintaa koskevan oikaisuvaatimuskäsittelyn yhteydessä 10.12.2025 päättänyt, että uudessa hankintamenettelyssä teetetään erillinen suunnitelma, jossa otetaan huomioon järjestelmän laajennettavuus ja sen mahdollista käyttöä laajennetaan koskemaan myös tulevia vedenottamoiden saneeraushankkeita.

Kilpailutusdokumentit laadittiin lautakunnan linjauksen pohjalta ja tarjouspyyntö lähetettiin 16.5.2026. Tarjousten jättöaika oli 4.8.2026. Tarjousaika oli melko pitkä, koska siinä huomioitiin kesälomakausi. Tarjouspyynnön mukaan urakan piti olla täysin valmiina 31.12.2026 mennessä.

Laskennan aikana molemmilta laskentaan osallistuvilta urakoitsijoilta tuli lisäkysymyksiä. Kysymyksiin vastattiin 30.6.2026 niin, että lisäkysymysten esittämisaikaa ja tarjousaikaa jatketaan ja tilaaja antaa vastaukset lisäkysymyksiin 7.8.2026 mennessä.

Asiakirjoihin tehtävät muutokset osoittautuivat kuitenkin sellaisiksi, ettei niitä ollut mahdollisuutta esittää yksiselitteisesti ja tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaavalla tavalla pelkällä lisäkirjeellä vaan edellyttää laajempaa asiakirjojen päivittämistä. Päivittäminen ei onnistunut aiemmin arvioidussa aikataulussa. Tämän vuoksi kilpailutus keskeytettiin 7.8.2026.

Asiakirjoja tulee päivittää ja tarkentaa niin, että tarjoajien tasapuolinen sekä syrjimätön kohtelu varmistetaan.

Lisätiedot:
tekninen johtaja
Sami Nummi
p. 044 431 2524
sami.nummi@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta käy keskustelun aiheesta ja merkitsee tiedokseen kilpailutuksen tilanteen.

Päätös

Hyväksyttiin.
